

昌吉回族自治州奇台县 2023 年度 预算绩效评价报告

项目名称：昌州财农【2023】20 号 2023 年中央粮油生
产保障资金预算-小麦“一喷三防”项目

项目单位：奇台县碧流河镇人民政府

主管部门：奇台县农业农村局

委托单位：奇台县财政局

评价机构：新疆财讯睿智信息咨询有限公司

2024 年 7 月





项目关键信息表

评价机构全称（盖章）：新疆财讯睿智信息咨询有限公司					
项目名称	昌吉州财农【2023】20号2023年中央粮油生产保障资金预算-小麦“一喷三防”			评价年度	2023
财政局分管科室	奇台县乡财农业科		联系人及联系方式	盛红婷 15199362137	
项目主管部门	奇台县农业农村局		联系人及联系方式	王艳 13039428778	
项目实施单位	奇台县碧流河镇人民政府		联系人及联系方式	艾比班 18096837521	
资金来源	中央补助资金				
项目资金投入总额	34.08	项目资金执行数		34.08	资金执行率 100%
发放调查问卷	52	回收有效问卷	52	满意度情况	87.6%
采用的评价方法与评价标准	评价方法：成本效益分析法、因素分析法、公众评判法 评价标准：通用标准、计划标准、预算支出标准				
绩效评价结果	运用由评价组研发并通过预算单位确认的评价指标体系及评分标准，通过项目实施单位提供的基础数据、问卷调查和访谈获取的信息资料，评价组对奇台县昌吉州财农【2023】20号2023年中央粮油生产保障资金预算-小麦“一喷三防”进行了独立客观地评价，最终评分结果为93.4分，评价等级为“优”。				
项目主评人（签字）	杜富锦				



摘 要

一、项目概述

(一) 项目概述

为确保粮食生产安全，进一步促进小麦丰产丰收，提高防灾减灾能力，按照《财政部关于下达 2023 年粮油生产保障资金预算的通知》(财农〔2023〕18 号)、《关于提前做好小麦“一喷三防”¹补助政策和技术措施落实的通知》农(植保)〔2023〕11 号和《2023 年中央粮油生产保障资金预算-小麦“一喷三防”》(昌州财农〔2023〕20 号)文件要求安排中央预算资金 34.08 万元，主要用于给 82541.9 亩的水浇地小麦种植区采购农药品和农户的发放工作，减轻干热风和病虫害对小麦产量的影响，促进小麦稳产增产，为粮食丰产打好坚实基础，助力项目在小麦防病虫害、防干热风、防早衰方面，切实发挥效果，实现“虫口夺粮”的攻坚战，保证小麦丰产丰收，并且做好“一喷三防”药剂发放和药剂使用的技术指导服务工作。

(二) 项目实施情况

1.项目内容

昌州财农〔2023〕20号2023年中央粮油生产保障资金预算-小麦“一喷三防”项目资金用于奇台县碧流河镇人民政府农药品的采购及发放，涉及的单位的有奇台县财政局、奇台县农业农村局、奇台县碧流河镇人民政府。通过此项目的实

¹ 小麦一喷三防是指把杀菌剂、杀虫剂和调节剂混合在一块进行叶面喷施，达到防治病虫害，预防小麦倒伏和预防干热风的目的，同时一喷三防还有一个非常重要的作用，就是增加小麦的千粒重。



施减轻干热风 and 病虫害对小麦产量的影响，促进小麦稳产增产。

2.项目规模及范围

根据《2023年中央粮油生产保障资金预算-小麦“一喷三防”》（昌州财农〔2023〕20号）文件安排，对奇台县碧流河镇涉及6个村庄的82541.9亩的水浇地小麦种植区进行采购3种农药品，将购买的农药品发放给种植小麦农户，从而减轻干热风 and 病虫害对小麦产量的影响。

（三）绩效目标

1.总目标

根据《2023年中央粮油生产保障资金预算-小麦“一喷三防”》（昌州财农〔2023〕20号）文件，按照每亩4.65元的补助标准进行采购农药品，并发放给种植小麦的农户，提高小麦种植产量，达到减轻干热风 and 病虫害对小麦产量的影响，有效提高小麦抗逆性，促进小麦稳产增量。

2.年度绩效目标

根据《2023年中央粮油生产保障资金预算-小麦“一喷三防”》（昌州财农〔2023〕20号）文件进行采购农药品种类3种，采购农药品的质量合格100%，农药品发放及时率100%，农药品发放到位及时率100%，通过项目的实施有效提高小麦种植产量，助力小麦丰产增收。

本项目2023年度绩效目标见下表1-2：

表1-2 昌州财农【2023】20号2023年中央粮油生产保障资金预算-小麦“一喷三防”项目绩效目标表



	二级指标	三级指标	预期指标值
产出指标	数量指标	采购农药品种类	≥3 种
	质量指标	采购农药质量合格率	=100%
	时效指标	农药品发放及时率	=100%
		农药瓶发放到位及时率	=100%
	成本指标	采购农药品金额	=34.08 万元
效益指标	社会效益指标	有效提高小麦产量	有效提高
满意度指标	满意度指标	农户满意度	≥90%

二、绩效评价情况

（一）评价结论

运用由评价组研发并通过预算单位确认的评价指标体系及评分标准，通过项目实施单位提供的基础数据、问卷调查和访谈获取的信息资料，评价组对奇台县碧流河镇人民政府昌州财农〔2023〕20号2023年中央粮油生产保障资金预算-小麦“一喷三防”项目进行了独立客观地评价，最终评分结果为93.4分，评价等级为“优”。各部分得分情况详见表3-1。评分过程详见附件1

（二）预算执行情况

1.资金分配情况

该项目年初预算数为34.08万元，全年预算数为34.08万元，资金为中央资金，用于农药品的采购及发放工作。

2.资金使用情况

该项目全年执行数为34.08万元，预算执行率为100%。

表 1-1 资金支付明细表



序号	货物名称	数量（瓶）	单价（元/瓶）	总计
1	大量元素水溶肥(乐司令)	4955 瓶	14 元/瓶	6.94 万元
2	30%己唑醇(头等功)	1985 瓶	98 元/瓶	19.45 万元
3	15%氯氟吡虫啉(优闪)	2480 瓶	31 元/瓶	7.69 万元
合计			34.08 万元	

（三）项目绩效情况

根据《2023年中央粮油生产保障资金预算-小麦“一喷三防”》（昌州财农〔2023〕20号）文件进行采购农药品种类3种，按照每亩4.65元进行采购大量元素水溶肥(乐司令)4955瓶，30%己唑醇(头等功)1985瓶，15%氯氟吡虫啉(优闪)2480瓶，并按农户种植水浇地小麦的亩数发放给了农户，通过项目的实施有效提高了小麦种植产量，助力小麦丰产增收。

三、经验、问题和建议

（一）主要经验及做法

1.指标完成度好，资金执行率高

奇台县碧流河镇人民政府实施的昌州财农〔2023〕20号2023年中央粮油生产保障资金预算-小麦“一喷三防”项目能严格按照实施方案进行项目的开展，能保质保量的完成药品的采购及发放工作，并将资金支付完成，保障了小麦的稳步增产。

2.小麦产量得到提高，达到预期效果

通过对比奇台县碧流河镇人民政府2023年与2022年小麦产量得出2023年相比2022年小麦产量同比增长23.12%，保障了小麦的稳产增量，助力了小麦丰产增收。

（二）存在问题与不足



1. 农药品发放及时率有待提高

通过满意度问卷、访谈及物资发放表得出农药品发放比较慢，不能够及时发放，造成农户对农药品发放及时率的评价为 83.85%，根据农户反映，农药品发放时间缓慢，错过小麦成熟期，导致农药品发挥的作用减小。

2. 宣传政策力度需加强、满意度水平低

根据调查和满意度问卷中得出对小麦“一喷三防”政策宣传知晓度工作的评价为 89.23%，在 52 份有效问卷中，被调查对象中选政府网站的比例为 25%，选微信平台的比例为 17.31%，选新闻媒体的比例为 3.85%，选项目公示牌的比例为 0%，选进村宣传的比例为 50%，选不知道的比例为 3.85%，可以看出宣传政策的力度还需要加强，宣传的渠道单一，受益对象的整体满意程度为 87.60%，低于预期值 90%，满意度水平有待加强。

3. 技术服务指导有待提高

根据访谈及满意度问卷看出，工作人员开展的技术服务指导有待加强，农户对小麦“一喷三防”的技术指导工作的评价为 84.615%，在 52 份有效问卷中，被调查对象中选非常满意的比例为 67.31%。

（三）建议和改进措施

1. 各部门做好沟通，提前做好前期工作

确立明确的发放时间，与各部门做好沟通，保证资金及时到位，提前做好招标等前期的工作，及时进行采购农药品，



等农药品到位及时发放给农户，从而提高农药品发放的及时率，保障农户及时享受此项补贴。

2.加大宣传力度，提高满意度水平

建议相关部门加强宣传，通过多渠道方式进行宣传小麦“一喷三防”项目政策，提高政策知晓率。开展多渠道宣传，不止张贴宣传栏，还可以通过官方网站、开会进行宣传。让农户了解相应的政策，提高农户对小麦“一喷三防”项目的认知度，并建议通过多种方式收集农户的意见和建议，了解农户真正的需求，提升农户满意度。

3.提高技术服务指导，做好标注

对农户进行技术服务指导，并在农户实施过程中查看用量标准，做好用量标记，提醒农户查看使用标准，并根据农户提出的问题进行解答，或进行实际操作。



目 录

摘 要	1
一、项目概况	1
(一) 项目背景	1
(二) 项目内容及规模	2
(三) 资金来源及使用情况	2
(四) 项目组织与管理情况	3
(五) 项目绩效目标	4
二、评价工作概述	5
(一) 评价目的与原则	5
(二) 评价方法	5
(三) 绩效评价指标体系	6
(四) 评价组织实施	7
三、评价结论	9
四、绩效评价分析	10
(一) 项目决策情况	10
(二) 项目过程情况	12
(三) 项目产出情况	14
(四) 项目效益情况	15
五、主要经验及存在问题	16
(一) 主要经验及做法	16
(二) 存在问题	16
六、相关建议	17
七、其他需要说明的问题	18
八、绩效评价结果应用建议	18
(一) 下一年度预算安排	18



（二）及时对评价中发现的问题进行整改	18
（三）评价结果公开	19
附件 1 综合评分表	20
附件 2 基础表	29
附件 3 工作量明细表	30
附件 4 问卷调查报告	31
附件 5 满意度问卷	39
附件 6 相关负责人访谈	41
附件 7 资料照片	43
附件 8 征求意见函	49
附件 9 被评价单位的反馈意见	50



昌州财农〔2023〕20号2023年中央粮油生产保障资金预算-小麦“一喷三防”项目预算绩效评价报告

受奇台县财政局委托，新疆财讯睿智信息咨询有限公司于2023年5月10日至2023年6月28日对奇台县碧流河镇人民政府负责管理实施的昌州财农〔2023〕20号2023年中央粮油生产保障资金预算-小麦“一喷三防”项目开展了绩效评价，评价情况如下：

一、项目概况

（一）项目背景

为确保粮食生产安全，进一步促进小麦丰产丰收，提高防灾减灾能力，按照《财政部关于下达2023年粮油生产保障资金预算的通知》（财农〔2023〕18号）、《关于提前做好小麦“一喷三防”²补助政策和技术措施落实的通知》农(植保)〔2023〕11号和《2023年中央粮油生产保障资金预算-小麦“一喷三防”》（昌州财农〔2023〕20号）文件要求安排中央预算资金34.08万元，主要用于给82541.9亩的水浇地小麦种植区采购农药品和农户的发放工作，减轻干热风和病虫害对小麦产量的影响，促进小麦稳产增产，为粮食丰产打好坚实基础，助力项目在小麦防病虫、防干热风、防早衰方面，切实发挥效果，实现“虫口夺粮”的攻坚战，保证小麦丰产丰收，并且做好“一喷三防”药剂发放和药剂使用的技

² 小麦一喷三防是指把杀菌剂、杀虫剂和调节剂混合在一块进行叶面喷施，达到防治病虫害，预防小麦倒伏和预防干热风的目的，同时一喷三防还有一个非常重要的作用，就是增加小麦的千粒重。



术指导服务工作。

（二）项目内容及规模

1.项目内容

昌州财农〔2023〕20号2023年中央粮油生产保障资金预算-小麦“一喷三防”项目资金用于奇台县碧流河镇人民政府农药品的采购及发放，涉及的单位的有奇台县财政局、奇台县农业农村局、奇台县碧流河镇人民政府。通过此项目的实施减轻干热风 and 病虫害对小麦产量的影响，促进小麦稳产增产。

2.项目规模及范围

根据《2023年中央粮油生产保障资金预算-小麦“一喷三防”》（昌州财农〔2023〕20号）文件安排，对奇台县碧流河镇涉及6个村庄的82541.9亩的水浇地小麦种植区进行采购3种农药品，将购买的农药品发放给种植小麦农户，从而减轻干热风 and 病虫害对小麦产量的影响。

3.评价时段

本项目资金的评价时段为2023年1月1日—2023年12月31日。

（三）资金来源及使用情况

1.资金分配情况

该项目年初预算数为34.08万元，全年预算数为34.08万元，资金为中央资金，用于农药品的采购及发放工作。

2.资金使用情况

该项目全年执行数为34.08万元，预算执行率为100%。



表 1-1 资金支付明细表

序号	货物名称	数量（瓶）	单价（元/瓶）	总计
1	大量元素水溶肥(乐司令)	4955 瓶	14 元/瓶	6.94 万元
2	30%己唑醇(头等功)	1985 瓶	98 元/瓶	19.45 万元
3	15%氯氟吡虫啉(优闪)	2480 瓶	31 元/瓶	7.69 万元
合计			34.08 万元	

（四）项目组织与管理情况

1.项目组织情况：

本项目涉及奇台县财政局、奇台县农业农村局、奇台县碧流河镇人民政府。各单位职责如下：

奇台县财政局：负责审核专项资金的年度预算及项目资金拨付管理，协同部门制订和完善专项补助资金管理办法、项目申报指南，参与项目财务事项评审，根据专项资金预算和项目实施进度及时拨付资金，并对专项资金使用情况进行绩效考核和监督检查。

奇台县农业农村局：由奇台县农业农村局根据文件进行资金分配，相关部门组织乡镇申报小麦种植面积，并核实。督促乡镇政府开展此项工作并对资金使用情况监督，并对项目的开展进行指导和监督，安排人员进行审查。

奇台县碧流河镇人民政府：组织编制专项资金绩效目标和年度预算，制订专项资金扶持政策，发布扶持政策通知，组织项目申报、审核，并对项目实施情况进行监督检查，负责专项资金决算和总结等工作。

2.资金管理情况



为规范 2023 年中央粮油生产小麦“一喷三防”项目资金管理制度，根据关于加快实施《奇台县 2023 年小麦“一喷三防”补助资金实施方案》的函、《2023 年中央粮油生产保障资金预算-小麦“一喷三防”》（昌州财农〔2023〕20 号）文件以及预算管理有关规定，制定碧流河镇人民政府货币资金管理制度。

（五）项目绩效目标

1.总目标

根据《2023年中央粮油生产保障资金预算-小麦“一喷三防”》（昌州财农〔2023〕20号）文件，按照每亩4.65元的补助标准进行采购农药品，并发放给种植小麦的农户，提高小麦种植产量，达到减轻干热风和病虫害对小麦产量的影响，有效提高小麦抗逆性，促进小麦稳产增量。

2.年度绩效目标

根据《2023年中央粮油生产保障资金预算-小麦“一喷三防”》（昌州财农〔2023〕20号）文件进行采购农药品种类3种，采购农药品的质量合格100%，农药品发放及时率100%，农药品发放到位及时率100%，通过项目的实施有效提高小麦种植产量，助力小麦丰产增收。

本项目2023年度绩效目标见下表1-2：

表1-2 昌州财农〔2023〕20号2023年中央粮油生产保障资金预算-小麦“一喷三

防”项目绩效目标表

	二级指标	三级指标	预期指标值
产出指标	数量指标	采购农药品种类	≥3 种
	质量指标	采购农药品质量合格率	=100%



	二级指标	三级指标	预期指标值
	时效指标	农药品发放及时率	=100%
		农药瓶发放到位及时率	=100%
	成本指标	采购农药品金额	=34.08 万元
效益指标	社会效益指标	有效提高小麦产量	有效提高
满意度指标	满意度指标	农户满意度	≥90%

二、评价工作概述

（一）评价目的与原则

本次评价坚持定量优先、定量与定性相结合的方式，始终遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的基本原则。通过对奇台县昌州财农〔2023〕20号2023年中央粮油生产保障资金预算-小麦“一喷三防”项目资金进行绩效评价，旨在了解项目资金使用和项目管理情况、取得的成绩以及效益，进而分析在政策、预算资金安排、项目管理等方面存在的问题并提出针对性建议。

（二）评价方法

本次评价主要运用文献法、对比分析法、公众批判法等方法，具体评价方法如下：

成本效益分析法：是指将奇台县昌州财农〔2023〕20号2023年中央粮油生产保障资金预算-小麦“一喷三防”项目投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

因素分析法：是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。



公众评判法：指通过访谈、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。通过对奇台县昌州财农〔2023〕20号2023年中央粮油生产保障资金预算-小麦“一喷三防”项目受益农户进行问卷调查分析项目产出是否达到预期目标，收集受益农户对于该项目的意见和建议，对项目满意度进行重点分析。

（三）绩效评价指标体系

1.指标体系设计思路

根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合绩效目标，由项目组独立研制科学的指标体系。评价指标体系按照逻辑分析法设计，包括项目决策、项目管理、项目产出、项目效益四部分内容，力求全面考察项目决策、资金投入、过程管理、产出效果和社会效益，体现从项目本身、执行到效果的逻辑路径。评价指标体系是评价的依据，评价数据通过由基础表、问卷、访谈等方式获取。

2.指标解释

（1）权重

本项目评价指标体系各指标的权重由评价组根据项目评价需求，在调研基础上依据指标的重要性进行分配，在经专家论证后结合专家意见最终确定。

（2）评价标准

本项目评价指标体系的评价标准按照通用标准、计划标准、预算支出标准等制定。对于定性指标，一般通过问卷及访谈采集相关数据，在实施过程中运用等级描述法进行考核，通过设置分级标准来体现该指标认可程度的差异。对于定量



指标，一般通过公式等方式予以量化，可以准确数量定义、精确衡量并能设定目标值的考核指标。

3.指标体系

根据自治区财政厅《关于印发〈自治区本级财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（新财预〔2018〕188号）、财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等相关文件要求，本次专项资金的评价指标体系包括评价指标、权重、指标解释、计算公式、评分标准，完整的绩效评价指标体系及评分过程详见附件1。

（四）评价组织实施

1.评价人员

本次评价委托方为奇台县财政局，受托方为新疆财讯睿智信息咨询有限公司。新疆财讯睿智信息咨询有限公司负责完成评价工作，公司高度重视此次奇台县财政局对重点评价工作的要求，配备专门人力，重视质量效益评价。组织人力进行前期调查、研究讨论、制定工作方案。具体人员名单如下：

表 2-1 评价组组长员表

序号	姓名	评价中的角色	工作职责
1	桂富锦	项目主评人	负责绩效评价过程指导
2	田文艳	项目质控	负责项目评价方案、项目报告等重点工作的质量控制，技术指导
3	史小娟	项目经理	负责对项目实施统筹、资料收集，整理及数据分析、撰写工作方案及评价报告并对评价报告进行负责
4	乔永胜	项目助理	负责资料搜集、整理及数据分析等，并协助撰写工作方案及评价报告等
5	高佳敏	项目助理	负责资料搜集、整理及数据分析等，并协助撰写工作方案及评价报告等
6	杜婷	项目助理	配合公司人员完成社会调研工作



序号	姓名	评价中的角色	工作职责
7	侯丹丹	项目助理	配合公司人员完成社会调研工作
8	王晓俊	项目助理	配合公司人员完成社会调研工作

2.评价进度

本次项目的评价期间为 2024 年 6 月 10 日至 2024 年 7 月 16 日，具体安排如下：

（1）方案制定——2024 年 6 月 10 日前

受奇台县财政局委托后，对项目资金管理和使用情况进行调研，与奇台县碧流河镇人民政府沟通，收集相关资料，了解专项资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用、产出和效果等情况，根据项目资金实际情况和绩效管理要求制定绩效评价工作方案。

（2）评价实施阶段——2024 年 6 月 25 日前

数据采集（2024 年 6 月 20 日前）。将基础表发送至奇台县碧流河镇人民政府按照预算绩效管理要求填报相关数据并加盖公章。

实地调研（2024 年 6 月 25 日前）。根据方案，对预算单位，相关负责人进行访谈，并对其填报的数据进行复核。同时，对受益对象进行满意度问卷调查。调研结束后，对相关材料及数据进行分析整理。

（3）报告撰写阶段——2024 年 7 月 16 日前

撰写评价报告（2024 年 7 月 10 日前）。对复核后的数据和资料进行汇总，依据评分标准对绩效指标进行评分，并形成政策评价结论。在此基础上，按照预算绩效管理要求撰写绩效评价报告。将由财政局统一征求意见，根据相关意见修改后形成待验收稿。



报告提交（2024 年 7 月 16 日前）。撰写完成的绩效评价报告提交奇台县财政局，并根据奇台县财政局统一安排进行确认。

三、评价结论

运用由评价组研发并通过预算单位确认的评价指标体系及评分标准，通过项目实施单位提供的基础数据、问卷调查和访谈获取的信息资料，评价组对奇台县昌州财农〔2023〕20 号 2023 年中央粮油生产保障资金预算-小麦“一喷三防”项目进行了独立客观地评价，最终评分结果为 93.4 分，评价等级为“优”。各部分得分情况详见表 3-1。评分过程详见附件 1。

表 3-1 项目指标得分情况汇总表

一级指标	权重分	得分	得分率
项目决策	20	20	100%
项目过程	20	20	100%
项目产出	50	44	88%
项目效益	10	9.4	94%
合计	100	93.4	93.4%

各项指标得分情况见下表 3-2:

表 3-2 项目指标得分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	标杆值	业绩值	实际得分	得分率
A 项目决策 (15)	A1 项目立项 (5 分)	A101 立项依据充分性	4	充分	充分	4	100%
		A102 立项程序规范性	4	规范	规范	4	100%
	A2 绩效目标 (5 分)	A201 绩效目标合理性	3	合理	合理	3	100%
		A202 绩效指标明确性	3	明确	明确	3	100%
	A3 资金投入 (5 分)	A301 预算编制科学性	3	科学	科学	3	100%
		A302 资金分配	3	合理	合理	3	100%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	标杆值	业绩值	实际得分	得分率
		合理性					
B 项目过程 (20)	B1 资金管理 (10分)	B101 资金到位率	2	100%	100%	2	100%
		B102 预算执行率	3	100%	100%	3	100%
		B103 资金使用合规性	5	合规	合规	5	100%
	B2 组织实施 (10分)	B201 管理制度健全性	5	健全	健全	5	100%
		B202 制度执行有效性	5	执行且有效	执行且有效	5	100%
C 项目产出 (50)	C1 产出数量 (24分)	C101 采购大量元素水溶肥(乐司令)数量	8	=4955 瓶	4955 瓶	8	100%
		C102 采购 30%己唑醇(头等功)数量	8	=1985 瓶	1985 瓶	8	100%
		C103 采购 15%氯氟吡虫啉(优闪)数量	8	=2480 瓶	2480 瓶	8	100%
	C2 产出质量 (6分)	C201 采购农药品质量合格率	6	=100%	100%	6	100%
	C3 产出时效 (12分)	C301 农药品采购完成时间	6	=2023 年 7 月 20 日	2023 年 7 月 20 日	6	100%
		C302 农药品发放完成时间	6	=2023 年 7 月 20 日	2023 年 7 月 21 日	0	0%
	C4 产出成本 (8分)	C401 采购农药品的成本	8	=34.08 万元	34.08 万元	8	100%
D 项目效益 (10)	D1 实施效益 (5分)	D101 小麦产量同比增长	5	同比增长	同比增长	5	100%
	D2 满意度 (5分)	D201 农户满意度	5	>=90%	87.6%	4.4	88%
总分			100			93.4	93.4%

四、绩效评价分析

(一) 项目决策情况



从评价得分情况看，此项评价满分为 20 分，绩效评价得分 20 分，得分率 100%，具体分析如下：

1.项目立项

(1) 立项依据充分性：

根据《财政部关于下达 2023 年粮油生产保障资金预算的通知》(财农〔2023〕18 号)、《关于提前做好小麦“一喷三防”补助政策和技术措施落实的通知》农(植保)〔2023〕11 号、《2023 年中央粮油生产保障资金预算-小麦“一喷三防”》(昌州财农〔2023〕20 号)和《奇台县 2023 年小麦“一喷三防”补助资金实施方案》的函进行设立并分配资金；

② 本项目与工作计划相匹配；③本项目与奇台县碧流河镇人民政府单位职责密切相关。综上所述，该指标分值 4 分，根据评分标准得 4 分，得分率 100%。

(2) 立项程序规范性：

①项目根据《2023 年中央粮油生产保障资金预算-小麦“一喷三防”》(昌州财农〔2023〕20 号)、《奇台县 2023 年小麦“一喷三防”补助资金实施方案》的函申请设立；②项目所提交的文件、材料符合相关文件要求，③此项目经过绩效评估及集体决策。综上所述，该指标分值 4 分，根据评分标准得 4 分，得分率 100%。

2.绩效目标

(1) 绩效目标合理性：

①本项目设立了总目标和年度目标，先得 20%权重分；②年度绩效目标完整、明确、可实现、可衡量与总目标相关，



有设置明确的时间限制。。综上所述，该指标分值 3 分，根据评分标准得 3 分，得分率 100%。

(2) 绩效指标明确性：

①项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；得 0.9 分
②可以通过清晰、可衡量的指标予以体现，得 1.2 分
③指标与项目目标任务数计划数相对应，得 0.9 分。综上所述，该指标分值 3 分，根据评分标准得 3 分，得分率 100%。

3.资金投入

(1) 预算编制科学性：

预算编制科学，预算内容与项目匹配，预算测算依据充分，预算确定的项目投资额与实际相符与工作任务匹配。综上所述，该指标分值 3 分，根据评分标准得 3 分，得分率 100%。

(2) 资金分配合理性：

①预算资金分配依据充分，有相应明细表；②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。以上两项各得 50% 的权重分，综上所述，该指标分值 3 分，根据评分标准得 3 分，得分率 100%。

(二) 项目过程情况

从评价得分情况看，此项评价满分为 20 分，绩效评价得分 20 分，得分率 100%，具体分析如下：

1.资金管理

(1) 资金到位率：

通过《2023 年中央粮油生产保障资金预算-小麦“一喷三防”》（昌州财农〔2023〕20 号）文件关于下达 2023 年



中央粮油生产保障资金预算的通知，此项资金到位为 34.08 万元，到位率为 100%。综上所述，该指标分值 2 分，根据评分标准得 2 分，得分率 100%。

（2）预算执行率：

该项目预算金额为 34.08 万元，根据国库集中支付凭证看出截至 2023 年 12 月 31 日，实际支出 34.08 万元，预算执行为 $34.08/34.08*100\%=100\%$ 。综上所述，该指标分值 3 分，根据评分标准得 3 分，得分率 100%。

（3）资金使用合规性：

通过查看国库集中支付凭证、发票和预算通知文件看出①本项目资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关资金管理规定的规定；②预算分配、拨付均有完整的审批程序和手续；③项目支出符合项目预算批复或合同规定的用途；④未发现存留、挤占、挪用、虚列支出等情况。综上所述，该指标分值 5 分，根据评分标准得 5 分，得分率 100%。

2.组织实施

（1）管理制度健全性：

①制定《碧流河镇货币资金管理制度》，有相应的业务管理制度，有明确的评选标准文件②财务制度及业务管理制度合法、合规、完整。综上所述，该指标分值 5 分，根据评分标准得 5 分，得分率 100%。

（2）制度执行有效性：

①此项目根据《2023 年中央粮油生产保障资金预算-小麦“一喷三防”》（昌州财农〔2023〕20 号）文件、《奇台



县 2023 年小麦“一喷三防”补助资金实施方案》的函中所涉及的标准进行补贴②此项目未调整预算。故不需要资料③根据查看奇台县碧流河镇人民政府此项目的资料资料准备齐全、完备，并且能及时进行进行归档；④项目实施的人员条件、资格审核等落实到位。综上所述，该指标分值 5 分，根据评分标准得 5 分，得分率 100%。

（三）项目产出情况

从评价得分情况看，此项评价满分为 50 分，绩效评价得分 44 分，得分率 88%，具体分析如下：

1.产出数量

（1）采购大量元素水溶肥(乐司令)数量：

根据所收集资料，从验收表、采购合同及发票看出大量元素水溶肥(乐司令)的数量为 4955 瓶。综上所述，该指标分值 8 分，根据评分标准得 8 分，得分率 100%。

（2）采购 30%己唑醇(头等功)数量

根据所收集资料，从验收表、采购合同及发票看出采购 30%己唑醇(头等功)数量为 1985 瓶。综上所述，该指标分值 8 分，根据评分标准得 8 分，得分率 100%。

（3）采购 15%氯氟吡虫啉(优闪)数量

根据所收集资料，从验收表、采购合同及发票看出采购 15%氯氟吡虫啉(优闪)数量为 2480 瓶。综上所述，该指标分值 8 分，根据评分标准得 8 分，得分率 100%。

2.产出质量

（1）采购农药品质量合格率：



根据所收集资料，从物资采购验收表中看出采购农药品质量合格率达到 100%，综上所述，该指标分值 6 分，根据评分标准得 6 分，得分率 100%。

3.产出时效

（1）农药品采购完成时间：

根据所收集资料，从物资采购验收表中看出采购农药品完成时间为 2023 年 7 月 20 日，综上所述，该指标分值 6 分，根据评分标准得 6 分，得分率 100%。

（2）农药品发放完成时间：

根据所收集资料，从物资发放汇总表看出农药品发放到各村民手里的时间为 2023 年 7 月 21 日，扣除 6 分，综上所述，该指标分值 6 分，根据评分标准得 0 分，得分率 0%。

4.产出成本

（1）采购农药品的成本：

根据所收集资料，从资金拨付文件和资金申请文件及发放明细以及发票表了解到采购农药品的成本为 34.08 万元。综上所述，该指标分值 8 分，根据评分标准得 8 分，得分率 100%。

（四）项目效益情况

从评价得分情况看，此项评价满分为 10 分，绩效评价得分 9.4 分，得分率 94%，具体分析如下：

1.项目效益

（1）小麦产量同比增长：

根据单位提供的小麦产量统计表得出 2023 年相比 2022



年同比增长 23.12%，综上所述，该指标分值 5 分，根据评分标准得 5 分，得分率 100%。

（1）农户满意度：

根据满意度问卷得出满意度为 87.6%，根据评分标准该指得分扣除 0.6 分，综上所述，该指标分值 5 分，根据评分标准得 4.4 分，得分率 88%。

五、主要经验及存在问题

（一）主要经验及做法

1.指标完成度好，资金执行率高

奇台县碧流河镇人民政府实施的昌州财农〔2023〕20 号 2023 年中央粮油生产保障资金预算-小麦“一喷三防”项目能严格按照实施方案进行项目的开展，能保质保量的完成药品的采购及发放工作，并将资金支付完成，保障了小麦的稳步增产。

2.小麦产量得到提高，达到预期效果

通过对比奇台县碧流河镇人民政府 2023 年与 2022 年小麦产量得出 2023 年相比 2022 年小麦产量同比增长 23.12%，保障了小麦的稳产增量，助力了小麦丰产增收。

（二）存在问题

1.农药品发放及时率有待提高

通过满意度问卷、访谈及物资发放表得出农药品发放比较慢，不能够及时发放，造成农户对农药品发放及时率的评价为 83.85%，根据农户反映，农药品发放时间缓慢，错过小麦成熟期，导致农药品发挥的作用减小。



2.宣传政策力度需加强、满意度水平低

根据调查和满意度问卷中得出对小麦“一喷三防”政策宣传知晓度工作的评价为 89.23%，在 52 份有效问卷中，被调查对象中选政府网站的比例为 25%，选微信平台的比例为 17.31%，选新闻媒体的比例为 3.85%，选项目公示牌的比例为 0%，选进村宣传的比例为 50%，选不知道的比例为 3.85%，可以看出宣传政策的力度还需要加强，宣传的渠道单一，受益对象的整体满意程度为 87.60%，低于预期值 90%，满意度水平有待加强。

3.技术服务指导有待提高

根据访谈及满意度问卷看出，工作人员开展的技术服务指导有待加强，农户对小麦“一喷三防”的技术指导工作的评价为 84.615%，在 52 份有效问卷中，被调查对象中选非常满意的比例为 67.31%。

六、相关建议

1.各部门做好沟通，提前做好前期工作

确立明确的发放时间，与各部门做好沟通，保证资金及时到位，提前做好招标等前期的工作，及时进行采购农药品，等农药品到位及时发放给农户，从而提高农药品发放的及时率，保障农户及时享受此项补贴。

2.加大宣传力度，提高满意度水平

建议相关部门加强宣传，通过多渠道方式进行宣传小麦“一喷三防”项目政策，提高政策知晓率。开展多渠道宣传，不止张贴宣传栏，还可以通过官方网站、开会进行宣传。让



农户了解相应的政策，提高农户对小麦“一喷三防”项目的认知度，并建议通过多种方式收集农户的意见和建议，了解农户真正的需求，提升农户满意度。

3.提高技术服务指导，做好标注

对农户进行技术服务指导，并在农户实施过程中查看用量标准，做好用量标记，让农户查看使用标准，并根据农户提出的问题进行解答，或进行实际操作。

七、其他需要说明的问题

本次评价涉及的相关数据由奇台县碧流河镇人民政府提供的资料中提取，并线下进行访谈工作和实地调研。针对上述情况，评价组在对本次评价中发现的问题存在局限性，可能影响本次评价结果，评价组对收集的数据进行分析的基础上，结合相关访谈内容及满意度调查结果对本项目的实施效果进行客观评价。

八、绩效评价结果应用建议

（一）下一年度预算安排

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)规定，原则上对评价等级为优、良的项目，可依照相关政策制度，结合奇台县党委、奇台县人民政府工作安排以及奇台县财力情况等因素，原则上优先予以保障。

（二）及时对评价中发现的问题进行整改

建议项目实施单位根据绩效评价报告中所反馈的问题和提出的建议及时研究制定整改措施，积极落实整改要求，切实提高项目管理水平。



（三）评价结果公开

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）要求，坚持公开透明原则，本绩效评价报告经审核后，评价结果依法予以公示公开，广泛接受社会监督。



附件 1 综合评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
A项目决策 (20分)	A1项目立项 (8分)	A101 立项 依据充分性	(4分)	考察项目立项的依据文件是否充分，是否与国家和地区的战略目标、发展计划以及部门的基本职能和工作计划相适应。	充分	通用标准	考察①有相关政策依据（国家、省部级或市级政策依据）；②项目与国家和地区的战略目标、发展规划、工作计划相匹配；③项目与项目单位职责密切相关。以上三项各占 1/3 权重分，符合得该项权重分，不符合不得分。	根据《财政部关于下达 2023 年粮油生产保障资金预算的通知》（财农〔2023〕18 号）、《关于提前做好小麦“一喷三防”补助政策和措施落实的通知》农(植保)〔2023〕11 号、《2023 年中央粮油生产保障资金预算-小麦“一喷三防”（昌吉州财农〔2023〕20 号)和《奇台县 2023 年小麦“一喷三防”补助资金实施方案》的函进行设立并分配资金；② 本项目与工作计划相匹配；③本项目与奇台县碧流河镇人民政府单位职责密切相关，综上，项目立项依据充分，故该指标得 4 分。	4	100%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
		A102 立项程序规范性	(4 分)	项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	规范	通用标准	考察三点: ①1 项目按照规定的程序申请设立; ②所提交的文件、材料符合相关要求; ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等。①②③齐全得权重分的 100%, 缺①扣权重分的 40%, 缺②扣权重分的 30%, 缺③扣权重分的 30%。	①项目根据《2023 年中央粮油生产保障资金预算-小麦“一喷三防”》(昌州财农〔2023〕20 号)、《奇台县 2023 年小麦“一喷三防”补助资金实施方案》的函申请设立; ②项目所提交的文件、材料符合相关文件要求, ③此项目经过绩效评估及集体决策。综上, 项目立项程序规范, 故该指标得 4 分。	4	100%
	A2 绩效目标(6 分)	A201 绩效目标合理性	(3 分)	考察是否设立了项目总目标及年度目标, 以及项目年度目标的完整性、明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性。	合理	通用标准	①设立了总目标和年度目标先得 20%的权重分(两项各占 10%的权重分); ②再根据项目年度目标是否完整、明确、合理、可衡量、可实现和总目标相关、是否有时间限制, 每符合一项, 再得 1/6 的剩余权重分。	①本项目设立了总目标和年度目标, 先得 20%权重分; ②年度绩效目标完整、明确、可实现、可衡量与总目标相关, 有设置明确的时间限制。综上该指标得 3 分	3	100%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
		A202 绩效指标明确性	(3 分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明确细化情况。	明确	通用标准	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，满足得 30%权重分，不满足得零分； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现，满足得 40%权重分，1 项不满足扣除 20%的比例，清晰和可衡量性都不满足得零分； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应，满足得 30%权重分，不满足得零分。	①项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；得 0.9 分②可以通过清晰、可衡量的指标予以体现，得 1.2 分③指标与项目目标任务数计划数相对应，得 0.9 分。综上所述该绩效指标得 3 分。	3	100%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
	A3 资金投入 (6分)	A301 预算编制科学性	(3分)	考察预算编制是否科学、合理，是否存在明显不合理之处。	科学	通用标准	考察①预算编制依据充分、合理；②预算编制细化；以上两项各占50%的权重分，满足则得分，否则扣除对应权重分。	预算编制科学，预算内容与项目匹配，预算测算依据充分，预算确定的项目投资额与实际相符与工作任务匹配。综上，此项得3分。	3	100%
		A302 资金分配合理性	(3分)	考察项目资金分配是否合理。	合理	通用标准	①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。以上两项各占50%的权重分，满足则得分，否则扣除对应权重分。	①预算资金分配依据充分，有相应明细表；②资金分配额度合理，与项目实际相适应。以上两项各得50%的权重分，综上，此项得3分。	3	100%
B 项目过程 (20)	B1 资金管理 (10分)	B101 资金到位率	(2分)	反映项目预算资金的实际到位情况；资金到位率=实际到位金额/预算批复金额×100%	100%	通用标准	资金到位率达100%则得满分，低于则每降低1%扣相应权重的5%，扣完为止。	通过《2023年中央粮油生产保障资金预算-小麦“一喷三防”》（昌州财农〔2023〕20号）文件关于下达2023年中央粮油生产保障资金预算的通知，此项资金到位为34.08万元，到位率为100%。综上，此项得	2	100%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
								2分。		
		B102 预算执行率	(3分)	反映项目预算资金的实际执行情况；预算执行率=实际支出金额/预算批复金额×100%	100%	通用标准	预算执行率达100%则得满分，低于则每降低1%扣相应权重的5%，扣完为止。	该项目预算金额为34.08万元，根据国库支付凭证看出截至2023年12月31日，实际支出34.08万元，预算执行为 $34.08/34.08 \times 100\% = 100\%$ ，综上该指标得分为3分。	3	100%
		B103 资金使用合规性	(5分)	反映项目资金使用是否合规	合规	通用标准	资金使用合规得满分，不合格得零分。	通过查看国库集中支付凭证、发票和预算通知文件看出①本项目资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关资金管理规定的规定；②预算分配、拨付均有完整的审批程序和手续；③项目支出符合项目预算批复或合同规定的用途；④未发现存留、挤占、挪用、	5	100%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
								虚列支出等情况。综上，该项得 5 分。		
	B2 组织实施 (10 分)	B201 管理制度健全性	(5 分)	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	健全	通用标准	考察实施单位①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。以上两项各占 50% 的权重分，满足则得分，否则扣除对应权重分。	①制定《碧流河镇货币资金管理制度》，有相应的业务管理制度，有明确的评选标准文件②财务制度及业务管理制度合法、合规、完整，综上，根据评选标准该项得 5 分。	5	100%
		B202 制度执行有效性	(5 分)	项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	执行且有效	通用标准	考察实施单位①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③单位提供的资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。以上两项各占 25% 的权重分，满足则得分，否则扣除对应权重分。	①此项目根据《2023 年中央粮油生产保障资金预算-小麦“一喷三防”》（昌州财农〔2023〕20 号）文件、《奇台县 2023 年小麦“一喷三防”补助资金实施方案》的函中所涉及的标准进行补贴 ②此项目未调整预算。故不需要资料③根据查看奇台县碧流河镇人民政府此项目的资料资料准备齐	5	100%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
								全、完备，并且能及时进行进行归档；④项目实施的人员条件、资格审核等落实到位。综上，该项得5分。		
C 项目产出 (50)	C1 产出数量 (24分)	C101 采购大量元素水溶肥(乐司令)数量	(8分)	考察奇台县碧流河镇人民政府采购大量元素水溶肥(乐司令)的数量	=4955 瓶	计划标准	根据单位提供资料，考察奇台县碧流河镇人民政府采购大量元素水溶肥(乐司令)的数量，达到预期值得满分，低于预期值的1%扣除5%的权重分，扣完为止。	根据所收集资料，从验收表、采购合同及发票看出大量元素水溶肥(乐司令)的数量为4955瓶，根据评分标准，该指标得8分	8	100%
		C102 采购30%己唑醇(头等功)数量	(8分)	考察奇台县碧流河镇人民政府采购30%己唑醇(头等功)数量	=1985 瓶	计划标准	根据单位提供资料，考察奇台县碧流河镇人民政府采购30%己唑醇(头等功)数量，达到预期值得满分，低于预期值的1%扣除5%的权重分，扣完为止	根据所收集资料，从验收表、采购合同及发票看出采购30%己唑醇(头等功)数量为1985瓶，根据评分标准，该指标得8分	8	100%
		C103 采购15%氯氟吡虫啉(优闪)数量	(8分)	考察奇台县碧流河镇人民政府采购15%氯氟吡虫啉(优闪)数量	=2480 瓶	计划标准	根据单位提供资料，考察奇台县碧流河镇人民政府采购15%氯氟吡虫啉(优闪)数量，达到预期值得满分，低于预期值的1%扣除5%的权重分，扣完为止	根据所收集资料，从验收表、采购合同及发票看出采购15%氯氟吡虫啉(优闪)数量为2480瓶，根据评分标准，该指标得8分	8	100%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
	C2 产出质量 (6分)	C201 采购 农药品质 合格率	(6分)	考察奇台县碧 流河镇人民政 府采购农药 品质合格 率情况	=100%	计划标准	根据单位提供资料，考察奇台县碧流河镇人民政府采购农药品质合格率情况，达到预期值得满分，低于预期值的1%扣除5%根据评分标准，该指标的权重分，扣完为止。	根据所收集资料，从物资采购验收表中看出采购农药品质合格率达到100%，根据评分标准，该指标得6分	6	100%
	C3 产出时效 (12分)	C301 农药 品采购完 成时间	(6分)	考察奇台县碧 流河镇人民政 府农药品采 购完成的时 间	=2023年 7月20日	计划标准	根据单位提供资料，考察奇台县碧流河镇人民政府农药品采购完成的时间，达到预期值得满分，超过既定时间不得分。	根据所收集资料，从物资采购验收表中看出采购农药品完成时间为2023年7月20日，该指标得6分	6	100%
		C302 农药 品发放完 成时间	(6分)	考察奇台县碧 流河镇人民政 府农药品发 放完成时间	=2023年 7月20日	计划标准	根据单位提供资料，考察奇台县碧流河镇人民政府农药品发放时间，达到预期值得满分，超过既定时间不得分。	根据所收集资料，从物资发放汇总表看出农药品发放到各村民手里的手里的时间为2023年7月21日，扣除6分，该指标得0分。	0	0
	C4 产出成本 (8分)	C401 采购农 药品的成本	(8分)	考察奇台县碧 流河镇人民政 府采购农药 品的成本	=34.08万 元	预算支出 标准	根据单位提供资料，考察奇台县碧流河镇人民政府采购农药品的成本，达到预期值得满分，低于预期值得0分。	根据所收集资料，从资金拨付文件和资金申请文件及发放明细以及发票了解到采购农药品的成本为34.08万元，根据评分标准，该指标得4分	8	100%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
D 项目效益 (10)	D1 项目效益 (5 分)	D101 小麦产 量同比增长	(5 分)	考察奇台县小 麦“一喷三防” 项目是否有效 提高小麦产量	同 比 增 长	计划标准	根据单位提供资料，考察奇台县小麦“一喷三防”项目小麦产量是否同比增长，达到预期值得满分，低于预期值得 0 分	根据单位提供的小麦产量统计表得出 2023 年相比 2022 年同比增长 23.12%，根据评分标准得分为 5 分	5	100%
	D2 满意度 (5 分)	D201 农户 满意度	(5 分)	考察农户满意 度	>=90%	计划标准	农户满意度达到目标值得满分，每下降 1%，扣 5%权重分，扣完为止。	根据满意度问卷得出满意度为 87.6%，根据评分标准该指得分扣除 0.6 分，得分为 4.4 分。	4.4	88%
总分			100						93.4	93.4%



附件 2 基础表

项目绩效评价资料目录				
序号	资料名称	备注	资料是否提交	资料未提交原因
政策制度性文件				
1	国家相关法律、法规和规章制度；	必须取得	是	
2	相关行业法律法规和方针政策；			
3	相关行业标准及专业技术规范；			
4	相关管理制度；	必须取得	是	
业务资料				
5	绩效目标申报表及绩效监控表；	必须提供	是	
6	项目单位工作职责、中长期发展规划及年度工作计划；	必须提供	是	
7	项目立项依据和背景资料（包括相关文件及上级批示等）；	必须提供	是	
8	项目申报书、可行性研究报告及专家论证意见；	必须提供	是	
9	项目批复、实施方案及年度工作计划；	必须提供	是	
10	项目招标采购工作资料及采购协议；	必须提供	是	
11	项目年度工作总结；	必须提供	是	
12	项目有关管理办法和文件；	必须提供	是	
13	项目调整情况及其报告和批准文件；			
14	项目验收（或中期检查、评估）报告；			
15	项目绩效情况说明及项目单位撰写的项目绩效报告及绩效自评表	必须提供	是	
16	反映项目实施成效的其他资料，如：进展情况汇报、监理报告、会议纪要、评审鉴定文件等；			
财务资料				
17	项目预算安排情况（如为延续项目，应提供以前年度预算情况）	必须取得	是	
18	项目预算批复文件、资金下达文件、资金到位凭证、预算调整文件	必须取得	是	
19	项目支出财务明细账、凭证及资金执行情况统计表；	必须取得	是	
20	项目相关协议合同及台账；	必须取得	是	
21	项目年度决算报告及年度审计报告；	必须取得	否	2023年自治区农业厅对此项目进行了审计，未出审计报告
22	项目资金管理办法、单位财务管理制度；	必须取得	是	
23	反映项目经费收支和财务管理的其他资料；	必须取得	否	无其他资料

李成



附件3 工作量明细表

昌吉财农【2023】20号2023年中央粮油生产保障资金预算-小麦“一喷三防”项目完成工作量明细

序号	工作任务	完成数量	说明
1	采购大量元素水溶肥(乐司令)数量	4955	单价14元
2	30%己唑醇(头等功)数量	1985	单价98元
3	15%氯氟吡虫啉(优闪)	2480	单价31元
4	农药品采购时间	2023年7月20日	
5	农药品发放时间	2023年7月20日	
6	每亩的补助标准	4.65元	
7	小麦产量是否有效提高	是	
填表单位(公章): 碧流河镇人民政府 填写人: 艾比班 联系电话: 13619962821 填写日期: 2024年6月2			



附件 4 问卷调查报告

昌州财农〔2023〕20 号 2023 年中央粮油生产保障资金预

算-小麦“一喷三防”农户满意度问卷报告

一、调研对象与调研内容

（一）调研对象

本次调研对象为昌州财农〔2023〕20 号 2023 年中央粮油生产保障资金预算-小麦“一喷三防”项目的受益农户，针对项目调查人群评价组设计的调查问卷进行调查。

（二）调研内容

1. 单选题：

您的性别是

您的身份是

您是通过哪种途径知道奇台县 2023 年小麦“一喷三防”补助项目的？

您对今年小麦“一喷三防”药剂的质量是否满意？

您对今年小麦“一喷三防”的技术指导是否满意

您认为小麦“一喷三防”补助项目是否提高了小麦的稳产增产？

您认为小麦“一喷三防”补助项目是否增强了小麦的抗逆性？

您认为通过小麦“一喷三防”补助项目是否增加了小麦千粒重？

总体上您对奇台县 2023 年小麦“一喷三防”补助项目满意吗？



2.满意度问题:

您对国家现行的小麦“一喷三防”政策的评价

您对小麦“一喷三防”政策宣传知晓度工作的评价

您对农药品发放及时率的评价

您对小麦“一喷三防”的技术指导工作的评价

二、调研方法与抽样方式

(一) 调研方法

针对上述问卷对象开展问卷调查，在全面调研开展之前先进行论证，根据论证结果对问卷和抽样方式进行一次修改调整。

(二) 抽样方式

本次问卷调查采用随机抽样的方式。

三、问卷的发放和回收

本次问卷调查收回有效问卷共52份。

四、调查问卷的信度与效度分析

1.信度分析

信度（Reliability）是指测量结果的一致性、稳定性及可靠性。本次问卷调查运用克朗巴哈信度系数法（Cronbach α ）来测量满意度问题的信度，其计算公式为：

$$\alpha = \frac{K}{K-1} \left(1 - \frac{\sum_{i=1}^K \sigma_i^2}{\sigma_T^2} \right)$$

其中 K 表示问卷中问题的数目， σ_i^2 为第 i 个问题得分的方



差， σ_t^2 为总得分的方差。

通常，克朗巴哈系数的值在 0 和 1 之间。通常情况下，信度系数在 0.9 以上，则认为量表的内在信度高；信度系数在 0.8~0.9 之间，则表示量表信度较高；信度系数在 0.7~0.8 之间，表示量表具有相当的信度；信度系数不超过 0.7，一般认为内部一致信度不足。

分析结果显示，本次昌州财农〔2023〕20 号 2023 年中央粮油生产保障资金预算-小麦“一喷三防”农户满意度问卷的信度为 0.91

2.效度分析

效度（Validity）用于评价量表的准确度、有效性和正确性，即检验问卷是否能简洁、准确地描述抽样数据的属性和特征以及它们之间的复杂关系。本次问卷调查运用相关系数来估算满意度问题的效度。其计算公式为：

$$r = \frac{\sum xy}{\sqrt{\sum x^2} \sqrt{\sum y^2}}$$

其中， $x = x_i - \bar{x}$ ，表示题目得分偏差； $y = y_i - \bar{y}$ ，表示问卷得分偏差。

通常，相关系数的值介于-1 与+1 之间。即 $-1 \leq r \leq +1$ 。其中， $r > 0$ 表示两变量正相关； $r < 0$ 表示两变量负相关； $|r| = 0$ 表示两变量间不存在线性相关关系； $|r| = 1$ 表示两变量为完全线性相关； $0 < |r| < 1$ 表示两变量存在一定程度的线性相关，其中 $0 < |r| < 0.3$ 为微弱相关， $0.3 < |r| < 0.5$ 为低度相关， $0.5 < |r| < 0.8$ 为显



著相关， $0.8 < |r| < 1$ 为高度相关。

调查数据计算结果表明，此次问卷效度较高，因此能够很好地反映的满意程度，有关问卷效度请见附表 1。

附表 1 昌州财农（2023）20 号 2023 年中央粮油生产保障资金预算-小麦“一喷三防”农户满意度问卷问卷效度汇总


题目	效度得分
您对小麦“一喷三防”的技术指导工作的评价	0.94
您对小麦“一喷三防”政策宣传知晓度工作的评价	0.9
您对国家现行的小麦“一喷三防”政策的评价	0.87
您对农药品发放及时率的评价	0.88

五、调查问卷的分析

1. 单选题


1. 您的性别是

在 52 份有效问卷中，被调查对象中选男的比例为 67.31%，选女的比例为 32.69%。




2. 您的身份是

在 52 份有效问卷中，被调查对象中选群众的比例为 32.69%，选中共党员 的比例为 50%，选村干部的比例为 17.31%。




3.您是通过哪种途径知道奇台县 2023 年小麦“一喷三防”补助项目的?

在 52 份有效问卷中, 被调查对象中选政府网站的比例为 25%, 选微信平台的比例为 17.31%, 选新闻媒体的比例为 3.85%, 选项目公示牌的比例为 0%, 选进村宣传的比例为 50%, 选不知道的比例为 3.85%。




4.您对今年小麦“一喷三防”药剂的质量是否满意?

在 52 份有效问卷中, 被调查对象中选非常满意的比例为 65.38%, 选比较满意的比例为 28.85%, 选一般的比例为 1.92%, 选较不满意的比例为 0%, 选不满意的比例为 3.85%。



5.您对今年小麦“一喷三防”的技术指导是否满意

在 52 份有效问卷中,被调查对象中选非常满意 的比例为 67.31%,选比较满意 的比例为 25%,选一般的比例为 3.85%,选较不满意的 比例为 0%,选不满意的 比例为 3.85%。



6.您认为小麦“一喷三防”补助项目是否提高了小麦的稳产增产?

在 52 份有效问卷中,被调查对象中选不知道的比例为 5.77%,选没有提高的比例为 5.77%,选相对提高的比例为 48.08%,选明显提高 的比例为 40.38%。




您认为小麦“一喷三防”补助项目是否提高了小麦的稳产增产？

【单选题】

本题有效填写人次：52

选项	小计	比例
不知道	3	5.77%
没有提高	3	5.77%
相对提高	25	48.08%
明显提高	21	40.38%



7.您认为小麦“一喷三防”补助项目是否增强了小麦的抗逆性？


在 52 份有效问卷中，被调查对象中选不知道的比例为 3.85%，选没有增强的比例为 5.77%，选相对增强的比例为 50%，选明显增强的比例为 40.38%。

您认为小麦“一喷三防”补助项目是否增强了小麦的抗逆性？

【单选题】

本题有效填写人次：52

选项	小计	比例
不知道	2	3.85%
没有增强	3	5.77%
相对增强	26	50%
明显增强	21	40.38%



8.您认为通过小麦“一喷三防”补助项目是否增加了小麦千粒重？


在 52 份有效问卷中，被调查对象中选不知道的比例为 5.77%，选没有增加的比例为 5.77%，选相对增加的比例为 46.15%，选明显增加的比例为 42.31%。

您认为通过小麦“一喷三防”补助项目是否增加了小麦千粒重？

【单选题】

本题有效填写人次：52

选项	小计	比例
不知道	3	5.77%
没有增加	3	5.77%
相对增加	24	46.15%
明显增加	22	42.31%





9.总体上您对奇台县 2023 年小麦“一喷三防”补助项目满意吗？

在 52 份有效问卷中，被调查对象中选非常满意的比例为 59.62%，选比较满意的比例为 30.77%，选一般的比例为 3.85%，选较不满意的比例为 1.92%，选不满意的比例为 3.85%。

总体上您对奇台县2023年小麦“一喷三防”补助项目满意吗？

【单选题】


本题有效填写人次：52

选项	小计	比例
非常满意	31	59.62%
比较满意	16	30.77%
一般	2	3.85%
较不满意	1	1.92%
不满意	2	3.85%



2.满意度题

根据问卷调查结果显示，受益对象的整体满意程度为 87.60%，满意度水平较好。调查对象对问题按照满意度评分由高到低排序依次为：您对国家现行的小麦“一喷三防”政策的评价(92.692%)、您对小麦“一喷三防”政策宣传知晓度工作的评价(89.231%)、您对农药品发放及时率的评价(83.846%)、您对小麦“一喷三防”的技术指导工作的评价(84.615%)。具体如下图所示。





附件 5 满意度问卷

尊敬的先生/女士：

您好！受奇台县财政局的委托，我公司昌州财农〔2023〕20 号 2023 年中央粮油生产保障资金预算-小麦“一喷三防”的项目人员展开调研。感谢您抽出宝贵时间参与问卷调查。整份问卷的填写大约需要 5 分钟，请根据您的真实感受填写。我们保证问卷数据仅限于统计分析，对于公司信息将予以严格保密。感谢您的支持与配合！

新疆财讯睿智信息咨询有限公司

2024 年 6 月

一、基本信息题

1. 您的性别（ ）

A.男 B. 女

2.您的身份是

A.群众 B.中共党员 C.村干部

二、基本问题（不定项选择题）

1.您是通过哪种途径知道奇台县 2023 年小麦“一喷三防”补助项目的？

A. 政府网站 B. 微信平台 C. 新闻媒体 D. 项目公示牌 E. 其他 F. 不知道

2.您对今年小麦“一喷三防”药剂的质量是否满意？

A.非常满意 B.比较满意 C.一般 D.较不满意 E.不满意

3.您对今年小麦“一喷三防”的技术指导是否满意？



A.非常满意 B.比较满意 C.一般 D.较不满意 E.不满意

4.您认为小麦“一喷三防”补助项目是否提高了小麦的稳产增产？

A.不知道 B.没有提高 C.相对提高 D.明显提高

5.您认为小麦“一喷三防”补助项目是否增强了小麦的抗逆性？

A.不知道 B.没有增强 C.相对增强 D.明显增强

6.您认为通过小麦“一喷三防”补助项目是否增加了小麦千粒重？

A.不知道 B.没有增加 C.相对增加 D.明显增加

7.总体上您对奇台县 2023 年小麦“一喷三防”补助项目满意吗？

A.非常满意 B.比较满意 C.一般 D.较不满意 E.不满意

三、满意度问题

请根据真实感受就以下问题分别作出满意度判断，在对应的数字上标记，

其中，5 分最高，1 分最低。

满意度问题	最高	4	3	2	最低
1.您对国家现行的小麦“一喷三防”政策的评价	5	4	3	2	1
2.您对小麦“一喷三防”政策宣传知晓度工作的评价	5	4	3	2	1
3.您对农药品发放及时率的评价	5	4	3	2	1
4.您对小麦“一喷三防”的技术指导工作的评价	5	4	3	2	1

四、对当前国家现行的小麦“一喷三防”补助政策有何改进的建议？

--



附件 6 相关负责人访谈

昌吉州财农【2023】20 号 2023 年中央粮油生产保障资金预算-小麦“一喷三防”项目相关负责人访谈提纲

1. 请您简要介绍你们项目的实施流程？
2. 请您简要介绍该专项的预算申请编报、审批和拨付流程？
3. 请您简要介绍该经费项目实施的关键环节有哪些？针对各环节已制定的管理办法有哪些？以及上述办法的实际实施过程中是如何操作的。
4. 请您谈谈作为项目实施单位，为确保达到经费的合理支出都做了哪些监督和约束工作？
5. 该项经费项目实施过程中涉及的部门或单位有哪些？相互之间是如何联合确保项目顺利开展的？
6. 通过该项经费，您认为是否达到了其预期效果？
7. 请您谈谈该专项经费项目实施过程中出现的问题或难点，以及下一步的工作规划。
8. 请您简要说明一下，单位财务管理制度是否健全？对于规范财政专项经费管理方面做了哪些工作？并且此项经费是否做过调整？

访谈联系表


访谈对象	被访谈者	联系方式	备注
昌吉州流沙河镇人民政府	米勒江提	18742712420	



昌州财农【2023】20号2023年中央粮油生产保障资金预算-小麦“一喷三防”项目相关负责人访谈提纲

1. 请您简要介绍你们项目的实施流程？
2. 请您简要介绍该专项的预算申请编报、审批和拨付流程？
3. 请您简要介绍该经费项目实施的关键环节有哪些？针对各环节已制定的管理办法有哪些？以及上述办法的实际实施过程中是如何操作的。
4. 请您谈谈作为项目实施单位，为确保达到经费的合理支出都做了哪些监督和约束工作？
5. 该项经费项目实施过程中涉及的部门或单位有哪些？相互之间是如何联合确保项目顺利开展的？
6. 通过该项经费，您认为是否达到了其预期效果？
7. 请您谈谈该专项经费项目实施过程中出现的问题或难点，以及下一步的工作规划。
8. 请您简要说明一下，单位财务管理制度是否健全？对于规范财政专项经费管理方面做了哪些工作？并且此项经费是否做过调整？

访谈联系表

	被访谈者	联系方式	备注
	艾比江	13619962821	



附件 7 资料照片

碧流河（镇） 2023 年小麦“一喷三防”物资采购验收表

项目名称	碧流河（镇） 2023 年小麦“一喷三防”补助项目
项目采购单位	奇台县碧流河镇人民政府
项目采购内容	大量元素水溶肥（乐司令）4505 瓶，30%己唑醇（头等功）1805 瓶，15%氟啶吡虫啉（优闪）2255 瓶。
项目采购补充内容	大量元素水溶肥（乐司令）450 瓶，30%己唑醇（头等功）180 瓶，15%氟啶吡虫啉（优闪）225 瓶。
项目验收内容	大量元素水溶肥（乐司令）4955 瓶，30%己唑醇（头等功）1985 瓶，15%氟啶吡虫啉（优闪）2480 瓶。
项目验收意见	经验收采购产品符合生产厂家制度的相关产品质量标准，供货数量与采购数量验收一致
项目验收时间	该验收于2024年11月24日
验收人员签字	张永军. 姜世强
乡镇主要领导签字	李之平



碧流河镇2023年小麦“一喷三防”项目补助物资发放登记表

序号	村、组	姓名	联系电话	小麦面积 (亩)	杀虫 剂 (公 斤)	杀菌剂(公 斤)	叶面肥 (公 斤)	领取日期	签名
1	东戈壁村9组24号	王学刚	13565332659	182	2.73	2.184	5.46	7.21	王学刚
2	东戈壁村9组24号	王学刚	13565332659	230	3.45	2.76	6.9	7.21	王学刚
3	东戈壁村2组18号	陈吉光	13565342530	108	1.62	1.296	3.24	7.21	陈吉光
4	东戈壁村2组15号	吴爱军	18324082065	106	1.59	1.272	3.18	7.21	吴爱军
5	东戈壁村2组29号	吴金刚	13899602125	110	1.65	1.32	3.3	7.21	吴金刚
6	东戈壁村2组5号	李世军	13779272995	110	1.65	1.32	3.3	7.21	李世军
7	东戈壁村2组1号	赵建新	13565602063	108	1.62	1.296	3.24	7.21	赵建新
8	东戈壁村2组27号	杨立武	18009941572	108	1.62	1.296	3.24	7.21	杨立武
9	东戈壁村2组4号	杨树才	15886922872	108	1.62	1.296	3.24	7.21	杨树才
10	东戈壁村3组64号	马同荣	15195975684	38	0.57	0.456	1.14	7.21	马同荣
11	东戈壁村3组55号	李鹏	17716979868	64	0.96	0.768	1.92		李鹏
12	东戈壁村3组56号	苏金山	13399948863	64	0.96	0.768	1.92		苏金山
13	东戈壁村3组54号	赵多平	17767623551	72	1.08	0.864	2.16		赵多平
14	东戈壁村3组53号	马维宗	18196110636	42	0.63	0.504	1.26		马维宗
15	东戈壁村3组51号	辛晓宁	14709940007	75	1.125	0.9	2.25		辛晓宁
16	东戈壁村3组36号	黄忠堂	18997810856	70	1.05	0.84	2.1		黄忠堂
17	东戈壁村3组41号	苏银山	18999568584	120	1.8	1.44	3.6		苏银山
18	东戈壁村3组45号	何世全	13196110653	49	0.735	0.588	1.47		何世全
19	东戈壁村3组21号	姚天元	13899632347	80	1.2	0.96	2.4		姚天元
20	东戈壁村3组14号	马维祖	18196197155	35	0.525	0.42	1.05		马维祖
合计				1,879.00	28.185	22.548	56.37		

碧流河镇 2023年小麦“一喷三防”项目补助物资发放登记表

序号	村、组	姓名	联系电话	小麦面积 (亩)	杀虫 剂 (公 斤)	杀菌剂(公 斤)	叶面肥 (公 斤)	领取日期	签名	备注
1	东戈壁村3组10号	辛建国	18194878006	34	0.51	0.408	1.02		丁	
2	东戈壁村3组3号	何世虎	13565302947	52	0.78	0.624	1.56	7.	丁	
3	东戈壁村3组25号	王志岗	13565347678	415	6.225	4.98	12.45		丁	
4	东戈壁村3组27号	丁海民	189975452346	155	2.325	1.86	4.65	21	丁	
5	东戈壁村3组9号	何世斌	15001662518	155	2.325	1.86	4.65		丁	
6	东戈壁村3组17号	马同军	18997806445	23	0.345	0.276	0.69		丁	
7	东戈壁村4组33号	贺魁	18999355998	183	2.745	2.196	5.49	7.21	贺魁	
8	西戈壁村3组34号	丁红年	18999354065	45	0.675	0.54	1.35	7.21	丁红年	
9	东戈壁村4组24号	闫基善	13565632318	210	3.15	2.52	6.3	7.21	闫基善	
10	东戈壁村8组33号	张金亮	13689932836	1293	19.395	15.516	38.79		张金亮	
11	东戈壁村5组4号	党惠兰	13899654419	103	1.545	1.236	3.09		党惠兰	
12	东戈壁村5组24号	周文有	13565314685	37	0.555	0.444	1.11		周文有	
13	东戈壁村5组5号	邢坤瑞	18299532871	67	1.005	0.804	2.01		邢坤瑞	
14	东戈壁村5组6号	张存尚	13779262664	29	0.435	0.348	0.87		张存尚	
15	东戈壁村5组21号	张存芬	15899074724	132	1.98	1.584	3.96		张存芬	
16	东戈壁村5组11号	刘东林	15999352496	21	0.315	0.252	0.63		刘东林	
17	东戈壁村5组17号附1号	李忠成	15899074719	29	0.435	0.348	0.87		李忠成	
18	东戈壁村5组19号	李忠义	15298592670	22	0.33	0.264	0.66		李忠义	
19	东戈壁村5组8号	邢军瑞	13899654291	41	0.615	0.492	1.23		邢军瑞	
20	东戈壁村5组20号	何小军	15894792605	56	0.84	0.672	1.68		何小军	
合计				3,102.00	46.53	37.224	93.06			




碧流河镇2023年小麦“一喷三防”项目补助物资发放登记表									
序号	村、组	姓名	联系电话	小麦面积 (亩)	杀虫剂(公 斤、升)	杀菌剂(公 斤、升)	叶面肥(公 斤、升)	领取日期	签名
1	洞子沟村一组	魏学武	13899043214	997	1.4	11.9	29.9	2023.7.20	魏学武
2	洞子沟二组	张德明	18399901888	680	1	8	20	2023.7.20	张德明
3	洞子沟四组	陶鹏伟	15599793766	1005	1.5	12.0	30	2023.7.20	陶鹏伟
4	洞子沟三组	滕亮	13565352606	1240	1.8	14	38	2023.7.21	滕亮
5	洞子沟四组	许尔荣	13609942075	1083	1.6	13	32	2023.7.21	许尔荣
6	洞子沟四组	马鸿伟	15199422999	667	1	8	20	2023.7.21	马鸿伟
7	洞子沟四组	牛综锋	13779872503	485	0.7	5	14	2023.7.21	牛综锋
8	洞子沟四组	郑建军	18097822821	1500	2	18	45	2023.7.21	郑建军
9	洞子沟四组	蒋福	18290672862	183	0.2	2	5.4	2023.7.21	蒋福
10	洞子沟四组	唐俊天	15886922136	260	0.3	3	7	2023.7.20	唐俊天
11	合计			8,100.00					

碧流河镇2023年小麦“一喷三防”项目补助物资发放登记表										
序号	村、组	姓名	联系电话	小麦面积 (亩)	杀虫剂 (亩)	杀菌剂 (亩)	叶面肥 (亩)	领取日期	签名	备注
1	永一组23附号1号	何俊福	13689912014	1123	16.845	13.476	33.69	2023.7.20	何俊福	
2	永一组27号	甄世福	13565604615	240	3.6	2.88	7.2	2023.7.21	甄世福	
3	弯镇商户一村组4	徐文清	18799672008	2050	30.75	24.6	61.5	2023.7.21	徐文清	
4	永二组38号	盛建军	15001682761	60	0.9	0.72	1.8			
5	半截沟镇腰站子村	腰站子村丰裕合作社	0994-7320811	3487	52.305	41.844	104.61	2023.7.21	王天	
6	永一组23附号1号	何俊福	13689912014	189	2.835	2.268	5.67	2023.7.21	何俊福	
7	永三组27号	冯延兵	18935727996	670	10.05	8.04	20.1	2023.7.20		
8	永三组34号	潘镜忠	13999552335	164.8	2.472	1.9776	4.944		潘	
9	永三组25号	智开学	15299612997	133.9	2.0085	1.6068	4.017		智	
10	永三组39号	王多福	15899052098	133.9	2.0085	1.6068	4.017		王	
11	永三组46号	张兴龙	13899612985	72.1	1.0815	0.8652	2.163		张	
12	永三组45号	陈真明	18963834598	51.5	0.7725	0.618	1.545		陈	
13	永三组	陈振林	13899692324	51.5	0.7725	0.618	1.545		陈	
14	永三组2号	王宇栋	15026152711	216.3	3.2445	2.5956	6.489			
15	永三组3号	王建兵	13899632835	82.4	1.236	0.9888	2.472			
16	永三组1号	殷建海	15299642284	164.8	2.472	1.9776	4.944			
17	永三组61号	富建兵	13565612469	61.8	0.927	0.7416	1.854			
18	永三组27号	冯延兵	18935727996	236.9	3.5535	2.8428	7.107			
19	永三组	冯延军	17309944040	51.5	0.7725	0.618	1.545			
20	永三组9号	徐红军	18290682324	72.1	1.0815	0.8652	2.163	2023.7.20		
合计				9312.5	139.6875	111.75	279.375			



碧流河镇 2023年小麦“一喷三防”项目补助物资发放登记表										
序号	村、组	姓名	联系电话	小麦面积 (亩)	杀虫 剂 (公 斤)	杀菌剂(公 斤)	叶面肥 (公 斤)	领取日期	签名	备注
1	东戈壁村11组12号	柴银山	17716961773	39	0.585	0.468	1.17	7.21	柴银山	
2	东戈壁村11组43号	杜林荣	13899672673	43.5	0.6525	0.522	1.305	7.21	杜林荣	
3	东戈壁村11组27号	余进元	13779864687	18.6	0.279	0.2232	0.558	7.21	余进元	
4	东戈壁村11组51号	俞宗山	15199642981	47.3	0.7095	0.5676	1.419	7.21	俞宗山	
5	东戈壁村11组3号	尹禄香	15909942181	39.5	0.5925	0.474	1.185	7.21	尹禄香	
6	东戈壁村11组19号	吴霞	13201036706	33.6	0.504	0.4032	1.008	7.21	吴霞	
7	东戈壁村11组15号	常大顺	13179948100	51	0.765	0.612	1.53	7.21	常大顺	
8	东戈壁村11组45号	俞永山	18199941949	33.6	0.504	0.4032	1.008	7.21	俞永山	
9	东戈壁村11组47号	李生远	13899652173	130.7	1.9605	1.5684	3.921	7.21	李生远	
10	东戈壁村11组23号	李智文	18799052550	34.8	0.522	0.4176	1.044	7.21	李智文	
11	东戈壁村11组18号	蒲轩铭	13139943593	276.6	4.149	3.3192	8.298	7.21	蒲轩铭	
12	东戈壁村11组21号	方慧玲	18963834165	47.3	0.7095	0.5676	1.419	7.21	方慧玲	
13	东戈壁村11组58号	盛红章	13999352068	68.4	1.026	0.8208	2.052	7.21	盛红章	
14	东戈壁村11组63号	陶发海	18899652805	33.6	0.504	0.4032	1.008	7.21	陶发海	
15	东戈壁村11组54号	韩军	18083957687	87.1	1.3065	1.0452	2.613	7.21	韩军	
16	东戈壁村11组15号	李凤萍	18997543885	35	0.525	0.42	1.05	7.21	李凤萍	
17	东戈壁村11组15号	朱裕乾	15769020001	199	2.985	2.388	5.97	7.21	朱裕乾	
18	东戈壁村11组41号	丁红年	18999354065	52	0.78	0.624	1.56	7.21	丁红年	
19	东戈壁村12组1号	香利元	18999541262	450	6.75	5.4	13.5	7.21	香利元	
20	东戈壁村12组38号附1	陈永红	15899052264	20	0.3	0.24	0.6	7.21	陈永红	
合计				1,740.60	26.109	20.8872	52.218			









附件 8 征求意见函

奇台县财政局

关于 2023 年奇台县项目支出重点 绩效评价报告征求意见的函

各相关部门单位：

根据《自治区 2024 年度全面实施预算绩效管理工作安排》，奇台县财政局委托新疆财讯睿智信息咨询有限公司对 2023 年项目支出开展了重点绩效评价，现就评价报告征求你单位意见，请于 2024 年 7 月 31 日前书面反馈至奇台县财政局预算科张艳处，如有不同意见请详细说明原因并提供相应材料。

附件：1. 2023 年项目支出重点绩效评价报告

2. 2023 年重点项目绩效评价报告意见反馈表





附件 9 被评价单位的反馈意见

2023 年重点项目绩效评价报告意见反馈表

项目名称	昌吉州财评2023年2023年油料保障资金预算-“一建一补三防”
单位	奇台县财政局
被评价人意见或说明	
无。	
负责人签字: 丁新	
联系电话: 1919894412	
被评价单位公章:	