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摘 要

一、项目概述

（一）项目概述

为确保粮食生产安全，进一步促进小麦丰产丰收，提高

防灾减灾能力，按照《财政部关于下达 2023 年粮油生产保

障资金预算的通知》(财农〔2023〕18 号）、《关于提前做

好小麦“一喷三防”1补助政策和技术措施落实的通知》农(植

保)〔2023〕11 号和《2023 年中央粮油生产保障资金预算-

小麦“一喷三防”》（昌州财农〔2023〕20号）文件要求安

排中央预算资金 34.08 万元，主要用于给 82541.9 亩的水浇

地小麦种植区采购农药品和农户的发放工作，减轻干热风和

病虫害对小麦产量的影响，促进小麦稳产增产，为粮食丰产

打好坚实基础，助力项目在小麦防病虫、防干热风、防早衰

方面，切实发挥效果，实现“虫口夺粮”的攻坚战，保证小

麦丰产丰收，并且做好“一喷三防”药剂发放和药剂使用的技

术指导服务工作。

（二）项目实施情况

1.项目内容

昌州财农〔2023〕20号2023年中央粮油生产保障资金预

算-小麦“一喷三防”项目资金用于奇台县碧流河镇人民政府

农药品的采购及发放，涉及的单位的有奇台县财政局、奇台

县农业农村局、奇台县碧流河镇人民政府。通过此项目的实

1 小麦一喷三防是指把杀菌剂、杀虫剂和调节剂混合在一块进行叶面喷施，达到防治病虫害，预防小麦倒

伏和预防干热风的目的，同时一喷三防还有一个非常重要的作用，就是增加小麦的千粒重。
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施减轻干热风和病虫害对小麦产量的影响，促进小麦稳产增

产。

2.项目规模及范围

根据《2023年中央粮油生产保障资金预算-小麦“一喷三

防”》（昌州财农〔2023〕20号）文件安排，对奇台县碧流

河镇涉及6个村庄的82541.9亩的水浇地小麦种植区进行采购

3种农药品，将购买的农药品发放给种植小麦农户，从而减

轻干热风和病虫害对小麦产量的影响。

（三）绩效目标

1.总目标

根据《2023年中央粮油生产保障资金预算-小麦“一喷三

防”》（昌州财农〔2023〕20号）文件，按照每亩4.65元的

补助标准进行采购农药品，并发放给种植小麦的农户，提高

小麦种植产量，达到减轻干热风和病虫害对小麦产量的影

响，有效提高小麦抗逆性，促进小麦稳产增量。

2.年度绩效目标

根据《2023年中央粮油生产保障资金预算-小麦“一喷三

防”》（昌州财农〔2023〕20号）文件进行采购农药品种类

3种，采购农药品的质量合格100%，农药品发放及时率100%，

农药品发放到位及时率100%，通过项目的实施有效提高小麦

种植产量，助力小麦丰产增收。

本项目2023年度绩效目标见下表1-2：

表1-2 昌州财农【2023】20号2023年中央粮油生产保障资金预算-小麦“一喷三

防”项目绩效目标表
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二级指标 三级指标 预期指标值

产出指标

数量指标 采购农药品种类 >=3种

质量指标 采购农药品质量合格率 =100%

时效指标

农药品发放及时率 =100%

农药瓶发放到位及时率 =100%

成本指标 采购农药品金额 =34.08万元

效益指标
社会效益

指标
有效提高小麦产量 有效提高

满意度指

标

满意度指

标
农户满意度 >=90%

二、绩效评价情况

（一）评价结论

运用由评价组研发并通过预算单位确认的评价指标体

系及评分标准，通过项目实施单位提供的基础数据、问卷调

查和访谈获取的信息资料，评价组对奇台县碧流河镇人民政

府昌州财农〔2023〕20号2023年中央粮油生产保障资金预算

-小麦“一喷三防”项目进行了独立客观地评价，最终评分结果

为93.4分，评价等级为“优”。各部分得分情况详见表3-1。评

分过程详见附件1

（二）预算执行情况

1.资金分配情况

该项目年初预算数为34.08万元，全年预算数为34.08万

元，资金为中央资金，用于农药品的采购及发放工作。

2.资金使用情况

该项目全年执行数为34.08万元，预算执行率为100%。

表 1-1 资金支付明细表
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序号 货物名称 数量（瓶） 单价（元/瓶） 总计

1 大量元素水溶肥(乐司令) 4955瓶 14元/瓶 6.94万元

2 30%己唑醇(头等功) 1985瓶 98元/瓶 19.45万元

3 15%氯氟吡虫啉(优闪) 2480瓶 31元/瓶 7.69万元

合计 34.08万元

（三）项目绩效情况

根据《2023年中央粮油生产保障资金预算-小麦“一喷三

防”》（昌州财农〔2023〕20号）文件进行采购农药品种类

3种，按照每亩4.65元进行采购大量元素水溶肥(乐司令)4955

瓶，30%己唑醇(头等功)1985瓶，15%氯氟吡虫啉(优闪)2480

瓶，并按农户种植水浇地小麦的亩数发放给了农户，通过项

目的实施有效提高了小麦种植产量，助力小麦丰产增收。

三、经验、问题和建议

（一）主要经验及做法

1.指标完成度好，资金执行率高

奇台县碧流河镇人民政府实施的昌州财农〔2023〕20号

2023 年中央粮油生产保障资金预算-小麦“一喷三防”项目

能严格按照实施方案进行项目的开展，能保质保量的完成药

品的采购及发放工作，并将资金支付完成，保障了小麦的稳

步增产。

2.小麦产量得到提高，达到预期效果

通过对比奇台县碧流河镇人民政府 2023年与 2022年小

麦产量得出 2023年相比 2022年小麦产量同比增长 23.12%，

保障了小麦的稳产增量，助力了小麦丰产增收。

（二）存在问题与不足
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1.农药品发放及时率有待提高

通过满意度问卷、访谈及物资发放表得出农药品发放比

较慢，不能够及时发放，造成农户对农药品发放及时率的评

价为 83.85%，根据农户反映，农药品发放时间缓慢，错过小

麦成熟期，导致农药品发挥的作用减小。

2.宣传政策力度需加强、满意度水平低

根据调查和满意度问卷中得出对小麦“一喷三防”政策

宣传知晓度工作的评价为 89.23%，在 52份有效问卷中，被

调查对象中选政府网站的比例为 25%，选微信平台的比例为

17.31%，选新闻媒体的比例为 3.85%，选项目公示牌的比例

为 0%，选进村宣传的比例为 50%，选不知道的比例为 3.85%，

可以看出宣传政策的力度还需要加强，宣传的渠道单一，受

益对象的整体满意程度为 87.60%，低于预期值 90%，满意度

水平有待加强。

3.技术服务指导有待提高

根据访谈及满意度问卷看出，工作人员开展的技术服务

指导有待加强，农户对小麦“一喷三防”的技术指导工作的

评价为 84.615%，在 52份有效问卷中，被调查对象中选非常

满意的比例为 67.31%。

（三）建议和改进措施

1.各部门做好沟通，提前做好前期工作

确立明确的发放时间，与各部门做好沟通，保证资金及

时到位，提前做好招标等前期的工作，及时进行采购农药品，



新疆财讯睿智信息咨询有限公司

Xinjiang Caixun Ruizhi Information Consulting Co., Ltd

6

等农药品到位及时发放给农户，从而提高农药品发放的及时

率，保障农户及时享受此项补贴。

2.加大宣传力度，提高满意度水平

建议相关部门加强宣传，通过多渠道方式进行宣传小麦

“一喷三防”项目政策，提高政策知晓率。开展多渠道宣传，

不止张贴宣传栏，还可以通过官方网站、开会进行宣传。让

农户了解相应的政策，提高农户对小麦“一喷三防”项目的

认知度，并建议通过多种方式收集农户的意见和建议，了解

农户真正的需求，提升农户满意度。

3.提高技术服务指导，做好标注

对农户进行技术服务指导，并在农户实施过程中查看用

量标准，做好用量标记，提醒农户查看使用标准，并根据农

户提出的问题进行解答，或进行实际操作。
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昌州财农〔2023〕20号 2023年中央粮油生

产保障资金预算-小麦“一喷三防”项目预算

绩效评价报告

受奇台县财政局委托，新疆财讯睿智信息咨询有限公司

于2023年5月10日至2023年6月28日对奇台县碧流河镇人民

政府负责管理实施的昌州财农〔2023〕20号2023年中央粮油

生产保障资金预算-小麦“一喷三防”项目开展了绩效评价，

评价情况如下：

一、项目概况

（一）项目背景

为确保粮食生产安全，进一步促进小麦丰产丰收，提高

防灾减灾能力，按照《财政部关于下达 2023 年粮油生产保

障资金预算的通知》(财农〔2023〕18 号）、《关于提前做

好小麦“一喷三防”2补助政策和技术措施落实的通知》农(植

保)〔2023〕11 号和《2023 年中央粮油生产保障资金预算-

小麦“一喷三防”》（昌州财农〔2023〕20号）文件要求安

排中央预算资金 34.08 万元，主要用于给 82541.9 亩的水浇

地小麦种植区采购农药品和农户的发放工作，减轻干热风和

病虫害对小麦产量的影响，促进小麦稳产增产，为粮食丰产

打好坚实基础，助力项目在小麦防病虫、防干热风、防早衰

方面，切实发挥效果，实现“虫口夺粮”的攻坚战，保证小

麦丰产丰收，并且做好“一喷三防”药剂发放和药剂使用的技

2 小麦一喷三防是指把杀菌剂、杀虫剂和调节剂混合在一块进行叶面喷施，达到防治病虫害，预防小麦倒

伏和预防干热风的目的，同时一喷三防还有一个非常重要的作用，就是增加小麦的千粒重。
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术指导服务工作。

（二）项目内容及规模

1.项目内容

昌州财农〔2023〕20号2023年中央粮油生产保障资金预

算-小麦“一喷三防”项目资金用于奇台县碧流河镇人民政府

农药品的采购及发放，涉及的单位的有奇台县财政局、奇台

县农业农村局、奇台县碧流河镇人民政府。通过此项目的实

施减轻干热风和病虫害对小麦产量的影响，促进小麦稳产增

产。

2.项目规模及范围

根据《2023年中央粮油生产保障资金预算-小麦“一喷三

防”》（昌州财农〔2023〕20号）文件安排，对奇台县碧流

河镇涉及6个村庄的82541.9亩的水浇地小麦种植区进行采购

3种农药品，将购买的农药品发放给种植小麦农户，从而减

轻干热风和病虫害对小麦产量的影响。

3.评价时段

本项目资金的评价时段为2023年1月1日－2023年12月

31日。

（三）资金来源及使用情况

1.资金分配情况

该项目年初预算数为34.08万元，全年预算数为34.08万

元，资金为中央资金，用于农药品的采购及发放工作。

2.资金使用情况

该项目全年执行数为34.08万元，预算执行率为100%。
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表 1-1 资金支付明细表

序号 货物名称 数量（瓶） 单价（元/瓶） 总计

1 大量元素水溶肥(乐司令) 4955瓶 14元/瓶 6.94万元

2 30%己唑醇(头等功) 1985瓶 98元/瓶 19.45万元

3 15%氯氟吡虫啉(优闪) 2480瓶 31元/瓶 7.69万元

合计 34.08万元

（四）项目组织与管理情况

1.项目组织情况：

本项目涉及奇台县财政局、奇台县农业农村局、奇台县

碧流河镇人民政府。各单位职责如下：

奇台县财政局：负责审核专项资金的年度预算及项目资

金拨付管理，协同部门制订和完善专项补助资金管理办法、

项目申报指南，参与项目财务事项评审，根据专项资金预算

和项目实施进度及时拨付资金，并对专项资金使用情况进行

绩效考核和监督检查。

奇台县农业农村局：由奇台县农业农村局根据文件进行

资金分配，相关部门组织乡镇申报小麦种植面积，并核实。

督促乡镇政府开展此项工作并对资金使用情况进行监督，并

对项目的开展进行指导和监督，安排人员进行审查。

奇台县碧流河镇人民政府：组织编制专项资金绩效目标

和年度预算，制订专项资金扶持政策，发布扶持政策通知，

组织项目申报、审核，并对项目实施情况进行监督检查，负

责专项资金决算和总结等工作。

2.资金管理情况
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为规范 2023 年中央粮油生产小麦“一喷三防”项目资

金管理制度，根据关于加快实施《奇台县 2023 年小麦“一

喷三防”补助资金实施方案》的函、《2023 年中央粮油生

产保障资金预算-小麦“一喷三防”》（昌州财农〔2023〕

20 号）文件以及预算管理有关规定，制定碧流河镇人民政

府货币资金管理制度。

（五）项目绩效目标

1.总目标

根据《2023年中央粮油生产保障资金预算-小麦“一喷三

防”》（昌州财农〔2023〕20号）文件，按照每亩4.65元的

补助标准进行采购农药品，并发放给种植小麦的农户，提高

小麦种植产量，达到减轻干热风和病虫害对小麦产量的影

响，有效提高小麦抗逆性，促进小麦稳产增量。

2.年度绩效目标

根据《2023年中央粮油生产保障资金预算-小麦“一喷三

防”》（昌州财农〔2023〕20号）文件进行采购农药品种类

3种，采购农药品的质量合格100%，农药品发放及时率100%，

农药品发放到位及时率100%，通过项目的实施有效提高小麦

种植产量，助力小麦丰产增收。

本项目2023年度绩效目标见下表1-2：

表1-2 昌州财农〔2023〕20号2023年中央粮油生产保障资金预算-小麦“一喷三

防”项目绩效目标表

二级指标 三级指标 预期指标值

产出指标

数量指标 采购农药品种类 >=3种

质量指标 采购农药品质量合格率 =100%
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二级指标 三级指标 预期指标值

时效指标

农药品发放及时率 =100%

农药瓶发放到位及时率 =100%

成本指标 采购农药品金额 =34.08万元

效益指标
社会效益

指标
有效提高小麦产量 有效提高

满意度指

标

满意度指

标
农户满意度 >=90%

二、评价工作概述

（一）评价目的与原则

本次评价坚持定量优先、定量与定性相结合的方式，始

终遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的基本原

则。通过对奇台县昌州财农〔2023〕20号 2023 年中央粮油

生产保障资金预算-小麦“一喷三防”项目资金进行绩效评价，

旨在了解项目资金使用和项目管理情况、取得的成绩以及效

益，进而分析在政策、预算资金安排、项目管理等方面存在

的问题并提出针对性建议。

（二）评价方法

本次评价主要运用文献法、对比分析法、公众批判法等

方法，具体评价方法如下：

成本效益分析法：是指将奇台县昌州财农〔2023〕20号

2023年中央粮油生产保障资金预算-小麦“一喷三防”项目

投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

因素分析法：是指综合分析影响绩效目标实现、实施效

果的内外部因素的方法。
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公众评判法：指通过访谈、公众问卷及抽样调查等方式

进行评判的方法。通过对奇台县昌州财农〔2023〕20号 2023

年中央粮油生产保障资金预算-小麦“一喷三防”项目受益农

户进行问卷调查分析项目产出是否达到预期目标，收集受益

农户对于该项目的意见和建议，对项目满意度进行重点分析。

（三）绩效评价指标体系

1.指标体系设计思路

根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合绩效

目标，由项目组独立研制科学的指标体系。评价指标体系按

照逻辑分析法设计，包括项目决策、项目管理、项目产出、

项目效益四部分内容，力求全面考察项目决策、资金投入、

过程管理、产出效果和社会效益，体现从项目本身、执行到

效果的逻辑路径。评价指标体系是评价的依据，评价数据通

过由基础表、问卷、访谈等方式获取。

2.指标解释

（1）权重

本项目评价指标体系各指标的权重由评价组根据项目

评价需求，在调研基础上依据指标的重要性进行分配，在经

专家论证后结合专家意见最终确定。

（2）评价标准

本项目评价指标体系的评价标准按照通用标准、计划标

准、预算支出标准等制定。对于定性指标，一般通过问卷及

访谈采集相关数据，在实施过程中运用等级描述法进行考核，

通过设置分级标准来体现该指标认可程度的差异。对于定量
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指标，一般通过公式等方式予以量化，可以准确数量定义、

精确衡量并能设定目标值的考核指标。

3.指标体系

根据自治区财政厅《关于印发〈自治区本级财政支出绩

效评价管理暂行办法〉的通知》（新财预〔2018〕188号）、

财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）

等相关文件要求，本次专项资金的评价指标体系包括评价指

标、权重、指标解释、计算公式、评分标准，完整的绩效评

价指标体系及评分过程详见附件 1。

（四）评价组织实施

1.评价人员

本次评价委托方为奇台县财政局，受托方为新疆财讯睿

智信息咨询有限公司。新疆财讯睿智信息咨询有限公司负责

完成评价工作，公司高度重视此次奇台县财政局对重点评价

工作的要求，配备专门人力，重视质量效益评价。组织人力

进行前期调查、研究讨论、制定工作方案。具体人员名单如

下：

表 2-1 评价组组员表

序号 姓名 评价中的角色 工作职责

1 桂富锦 项目主评人 负责绩效评价过程指导

2 田文艳 项目质控
负责项目评价方案、项目报告等重点工作内容的

质量控制，技术指导

3 史小娟 项目经理

负责对项目实施统筹、资料收集，整理及数据分

析、撰写工作方案及评价报告并对评价报告进行

负责

4 乔永胜 项目助理
负责资料搜集、整理及数据分析等，并协助撰写

工作方案及评价报告等

5 高佳敏 项目助理
负责资料搜集、整理及数据分析等，并协助撰写

工作方案及评价报告等

6 杜婷 项目助理 配合公司人员完成社会调研工作
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序号 姓名 评价中的角色 工作职责

7 侯丹丹 项目助理 配合公司人员完成社会调研工作

8 王晓俊 项目助理 配合公司人员完成社会调研工作

2.评价进度

本次项目的评价期间为 2024年 6月 10日至 2024年 7
月 16日，具体安排如下：

（1）方案制定——2024年 6月 10日前

受奇台县财政局委托后，对项目资金管理和使用情况进

行调研，与奇台县碧流河镇人民政府沟通，收集相关资料，

了解专项资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用、产

出和效果等情况，根据项目资金实际情况和绩效管理要求制

定绩效评价工作方案。

（2）评价实施阶段——2024年 6月 25日前

数据采集（2024年 6月 20日前）。将基础表发送至奇

台县碧流河镇人民政府按照预算绩效管理要求填报相关数

据并加盖公章。

实地调研（2024年 6月 25日前）。根据方案，对预算

单位，相关负责人进行访谈，并对其填报的数据进行复核。

同时，对受益对象进行满意度问卷调查。调研结束后，对相

关材料及数据进行分析整理。

（3）报告撰写阶段——2024年 7月 16日前

撰写评价报告（2024年 7月 10日前）。对复核后的数

据和资料进行汇总，依据评分标准对绩效指标进行评分，并

形成政策评价结论。在此基础上，按照预算绩效管理要求撰

写绩效评价报告。将由财政局统一征求意见，根据相关意见

修改后形成待验收稿。
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报告提交（2024年 7月 16日前）。撰写完成的绩效评

价报告提交奇台县财政局，并根据奇台县财政局统一安排进

行确认。

三、评价结论

运用由评价组研发并通过预算单位确认的评价指标体

系及评分标准，通过项目实施单位提供的基础数据、问卷调

查和访谈获取的信息资料，评价组对奇台县昌州财农〔2023〕

20号 2023年中央粮油生产保障资金预算-小麦“一喷三防”

项目进行了独立客观地评价，最终评分结果为 93.4分，评价

等级为“优”。各部分得分情况详见表 3-1。评分过程详见附件

1。

表 3-1 项目指标得分情况汇总表

一级指标 权重分 得分 得分率

项目决策 20 20 100%
项目过程 20 20 100%
项目产出 50 44 88%
项目效益 10 9.4 94%
合计 100 93.4 93.4%

各项指标得分情况见下表 3-2：

表 3-2 项目指标得分表

一级指标 二级指标 三级指标 权重 标杆值 业绩值
实际

得分
得分率

A项目决

策（15）

A1 项 目

立项（ 5
分）

A101 立项依据

充分性
4 充分 充分 4 100%

A102 立项程序

规范性
4 规范 规范 4 100%

A2 绩效

目标（ 5
分）

A201 绩效目标

合理性
3 合理 合理 3 100%

A202 绩效指标

明确性
3 明确 明确 3 100%

A3 资金

投入（ 5
分）

A301 预算编制

科学性
3 科学 科学 3 100%

A302 资金分配 3 合理 合理 3 100%
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一级指标 二级指标 三级指标 权重 标杆值 业绩值
实际

得分
得分率

合理性

B 项目过

程（20）

B1 资金

管理（10
分）

B101 资金到位率 2 100% 100% 2 100%

B102 预算执行率 3 100% 100% 3 100%

B103 资金使用

合规性
5 合规 合规 5 100%

B2 组织

实施（10
分）

B201 管理制度健

全性
5 健全 健全 5 100%

B202 制度执行有

效性
5 执行且有

效

执行且

有效
5 100%

C 项目产

出（50）

C1 产 出

数量（24
分）

C101采购大量元

素水溶肥(乐司令)
数量

8 =4955瓶 4955瓶 8 100%

C102采购 30%己

唑醇(头等功)数量
8 =1985瓶 1985瓶 8 100%

C103采购 15%氯

氟吡虫啉(优闪)数
量

8 =2480瓶 2480瓶 8 100%

C2 产 出

质量（ 6
分）

C201采购农药

品质量合格率
6 =100% 100% 6 100%

C3 产 出

时效（12
分）

C301农药品采

购完成时间
6 =2023年 7

月 20日

2023年
7月 20
日

6 100%

C302农药品发

放完成时间
6 =2023年 7

月 20日

2023年
7月 21
日

0 0%

C4 产 出

成本（ 8
分）

C401采购农药品

的成本
8 =34.08万

元

34.08
万元

8 100%

D 项目效

益（10）

D1 实 施

效益（ 5
分）

D101小麦产量同

比增长
5 同比增长

同比增

长
5 100%

D2 满 意

度（5分）

D201农户满意

度
5 >=90% 87.6% 4.4 88%

总分 100 93.4 93.4%

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况
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从评价得分情况看，此项评价满分为 20 分，绩效评价

得分 20分，得分率 100%，具体分析如下：

1.项目立项

（1）立项依据充分性：

根据《财政部关于下达 2023 年粮油生产保障资金预算

的通知》(财农〔2023〕18 号）、《关于提前做好小麦“一

喷三防”补助政策和技术措施落实的通知》农(植保)〔2023〕

11号、《2023年中央粮油生产保障资金预算-小麦“一喷三

防”》（昌州财农〔2023〕20号）和《奇台县 2023年小麦

“一喷三防”补助资金实施方案》的函进行设立并分配资金；

② 本项目与工作计划相匹配；③本项目与奇台县碧流河镇

人民政府单位职责密切相关。综上所述，该指标分值 4分，

根据评分标准得 4分，得分率 100%。

（2）立项程序规范性：

①项目根据《2023 年中央粮油生产保障资金预算-小麦

“一喷三防”》（昌州财农〔2023〕20号）、《奇台县 2023

年小麦“一喷三防”补助资金实施方案》的函申请设立；②

项目所提交的文件、材料符合相关文件要求，③此项目经过

绩效评估及集体决策。综上所述，该指标分值 4分，根据评

分标准得 4分，得分率 100%。

2.绩效目标

（1）绩效目标合理性：

①本项目设立了总目标和年度目标，先得 20%权重分；

②年度绩效目标完整、明确、可实现、可衡量与总目标相关，
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有设置明确的时间限制。。综上所述，该指标分值 3分，根

据评分标准得 3分，得分率 100%。

（2）绩效指标明确性：

①项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；得 0.9 分

②可以通过清晰、可衡量的指标予以体现，得 1.2分③指标

与项目目标任务数计划数相对应，得 0.9 分。综上所述，该

指标分值 3分，根据评分标准得 3分，得分率 100%。

3.资金投入

（1）预算编制科学性：

预算编制科学，预算内容与项目匹配，预算测算依据充

分，预算确定的项目投资额与实际相符与工作任务匹配。综

上所述，该指标分值3分，根据评分标准得3分，得分率100%。

（2）资金分配合理性：

①预算资金分配依据充分，有相应明细表；②资金分配

额度合理，与项目单位或地方实际相适应。以上两项各得50%

的权重分，综上所述，该指标分值 3分，根据评分标准得 3

分，得分率 100%。

（二）项目过程情况

从评价得分情况看，此项评价满分为 20分，绩效评价

得分 20分，得分率 100%，具体分析如下：

1.资金管理

（1）资金到位率：

通过《2023年中央粮油生产保障资金预算-小麦“一喷

三防”》（昌州财农〔2023〕20号）文件关于下达 2023年
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中央粮油生产保障资金预算的通知，此项资金到位为 34.08

万元，到位率为 100%。综上所述，该指标分值 2分，根据

评分标准得 2分，得分率 100%。

（2）预算执行率：

该项目预算金额为 34.08万元，根据国库集中支付凭证

看出截至 2023年 12月 31日，实际支出 34.08万元，预算执

行为 34.08/34.08*100%=100%。综上所述，该指标分值 3分，

根据评分标准得 3分，得分率 100%。

（3）资金使用合规性：

通过查看国库集中支付凭证、发票和预算通知文件看出

①本项目资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度以

及有关资金管理办法的规定；②预算分配、拨付均有完整的

审批程序和手续；③项目支出符合项目预算批复或合同规定

的用途；④未发现存留、挤占、挪用、虚列支出等情况。综

上所述，该指标分值5分，根据评分标准得5分，得分率100%。

2.组织实施

（1）管理制度健全性：

①制定《碧流河镇货币资金管理制度》，有相应的业务

管理制度，有明确的评选标准文件②财务制度及业务管理制

度合法、合规、完整。综上所述，该指标分值 5分，根据评

分标准得 5分，得分率 100%。

（2）制度执行有效性：

①此项目根据《2023 年中央粮油生产保障资金预算-小

麦“一喷三防”》（昌州财农〔2023〕20号）文件、《奇台
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县 2023 年小麦“一喷三防”补助资金实施方案》的函中所

涉及的标准进行补贴②此项目未调整预算。故不需要资料③

根据查看奇台县碧流河镇人民政府此项目的资料资料准备

齐全、完备，并且能及时进行进行归档；④项目实施的人员

条件、资格审核等落实到位。综上所述，该指标分值 5分，

根据评分标准得 5分，得分率 100%。

（三）项目产出情况

从评价得分情况看，此项评价满分为 50分，绩效评价

得分 44分，得分率 88%，具体分析如下：

1.产出数量

（1）采购大量元素水溶肥(乐司令)数量：

根据所收集资料，从验收表、采购合同及发票看出大量

元素水溶肥(乐司令)的数量为 4955瓶。综上所述，该指标分

值 8分，根据评分标准得 8分，得分率 100%。

（2）采购 30%己唑醇(头等功)数量

根据所收集资料，从验收表、采购合同及发票看出采购

30%己唑醇(头等功)数量为 1985瓶。综上所述，该指标分值

8分，根据评分标准得 8分，得分率 100%。

（3）采购 15%氯氟吡虫啉(优闪)数量

根据所收集资料，从验收表、采购合同及发票看出采购

15%氯氟吡虫啉(优闪)数量为 2480瓶。综上所述，该指标分

值 8分，根据评分标准得 8分，得分率 100%。

2.产出质量

（1）采购农药品质量合格率：
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根据所收集资料，从物资采购验收表中看出采购农药品

质量合格率达到 100%，综上所述，该指标分值 6 分，根据

评分标准得 6分，得分率 100%。

3.产出时效

（1）农药品采购完成时间：

根据所收集资料，从物资采购验收表中看出采购农药品

完成时间为 2023年 7月 20日，综上所述，该指标分值 6分，

根据评分标准得 6分，得分率 100%。

（2）农药品发放完成时间：

根据所收集资料，从物资发放汇总表看出农药品发放到

各村民手里的时间为 2023年 7月 21日，扣除 6分，综上所

述，该指标分值 6分，根据评分标准得 0分，得分率 0%。

4.产出成本

（1）采购农药品的成本：

根据所收集资料，从资金拨付文件和资金申请文件及发

放明细以及发票表了解到采购农药品的成本为 34.08万元。

综上所述，该指标分值 8分，根据评分标准得 8分，得分率

100%。

（四）项目效益情况

从评价得分情况看，此项评价满分为 10分，绩效评价

得分 9.4分，得分率 94%，具体分析如下：

1.项目效益

（1）小麦产量同比增长：

根据单位提供的小麦产量统计表得出 2023年相比 2022
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年同比增长 23.12%，综上所述，该指标分值 5分，根据评分

标准得 5分，得分率 100%。

（1）农户满意度：

根据满意度问卷得出满意度为 87.6%，根据评分标准该

指得分扣除 0.6分，综上所述，该指标分值 5分，根据评分

标准得 4.4分，得分率 88%。

五、主要经验及存在问题

（一）主要经验及做法

1.指标完成度好，资金执行率高

奇台县碧流河镇人民政府实施的昌州财农〔2023〕20号

2023 年中央粮油生产保障资金预算-小麦“一喷三防”项目

能严格按照实施方案进行项目的开展，能保质保量的完成药

品的采购及发放工作，并将资金支付完成，保障了小麦的稳

步增产。

2.小麦产量得到提高，达到预期效果

通过对比奇台县碧流河镇人民政府 2023年与 2022年小

麦产量得出 2023年相比 2022年小麦产量同比增长 23.12%，

保障了小麦的稳产增量，助力了小麦丰产增收。

（二）存在问题

1.农药品发放及时率有待提高

通过满意度问卷、访谈及物资发放表得出农药品发放比

较慢，不能够及时发放，造成农户对农药品发放及时率的评

价为 83.85%，根据农户反映，农药品发放时间缓慢，错过小

麦成熟期，导致农药品发挥的作用减小。
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2.宣传政策力度需加强、满意度水平低

根据调查和满意度问卷中得出对小麦“一喷三防”政策

宣传知晓度工作的评价为 89.23%，在 52份有效问卷中，被

调查对象中选政府网站的比例为 25%，选微信平台的比例为

17.31%，选新闻媒体的比例为 3.85%，选项目公示牌的比例

为 0%，选进村宣传的比例为 50%，选不知道的比例为 3.85%，

可以看出宣传政策的力度还需要加强，宣传的渠道单一，受

益对象的整体满意程度为 87.60%，低于预期值 90%，满意度

水平有待加强。

3.技术服务指导有待提高

根据访谈及满意度问卷看出，工作人员开展的技术服务

指导有待加强，农户对小麦“一喷三防”的技术指导工作的

评价为 84.615%，在 52份有效问卷中，被调查对象中选非常

满意的比例为 67.31%。

六、相关建议

1.各部门做好沟通，提前做好前期工作

确立明确的发放时间，与各部门做好沟通，保证资金及

时到位，提前做好招标等前期的工作，及时进行采购农药品，

等农药品到位及时发放给农户，从而提高农药品发放的及时

率，保障农户及时享受此项补贴。

2.加大宣传力度，提高满意度水平

建议相关部门加强宣传，通过多渠道方式进行宣传小麦

“一喷三防”项目政策，提高政策知晓率。开展多渠道宣传，

不止张贴宣传栏，还可以通过官方网站、开会进行宣传。让
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农户了解相应的政策，提高农户对小麦“一喷三防”项目的

认知度，并建议通过多种方式收集农户的意见和建议，了解

农户真正的需求，提升农户满意度。

3.提高技术服务指导，做好标注

对农户进行技术服务指导，并在农户实施过程中查看用

量标准，做好用量标记，让农户查看使用标准，并根据农户

提出的问题进行解答，或进行实际操作。

七、其他需要说明的问题

本次评价涉及的相关数据由奇台县碧流河镇人民政府

提供的资料中提取，并线下进行访谈工作和实地调研。针对

上述情况，评价组在对本次评价中发现的问题存在局限性，

可能影响本次评价结果，评价组对收集的数据进行分析的基

础上，结合相关访谈内容及满意度调查结果对本项目的实施

效果进行客观评价。

八、绩效评价结果应用建议

（一）下一年度预算安排

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕

10 号)规定，原则上对评价等级为优、良的项目，可依照

相关政策制度，结合奇台县党委、奇台县人民政府工作安

排以及奇台县财力情况等因素，原则上优先予以保障。

（二）及时对评价中发现的问题进行整改

建议项目实施单位根据绩效评价报告中所反馈的问题

和提出的建议及时研究制定整改措施，积极落实整改要求，

切实提高项目管理水平。
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（三）评价结果公开

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕

10号）要求，坚持公开透明原则，本绩效评价报告经审核后，

评价结果依法予以公示公开，广泛接受社会监督。
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附件 1 综合评分表
一级指标 二级指标 三级指标 权重 指标解释 标杆值 评分依据 评价标准 评分过程 得分 得分率

A项目决策

（20分）

A1项目立项

（8分）

A101 立项

依据充分性
（4分）

考察项目立项

的依据文件是

否充分，是否

与国家和地区

的战略目标、

发展计划以及

部门的基本职

能和工作计划

相适应。

充分 通用标准

考察①有相关政策依据

（国家、省部级或市级政

策依据）；②项目与国家

和地区的战略目标、发展

规划、工作计划相匹配；

③项目与项目单位职责密

切相关。以上三项各占 1/3
权重分，符合得该项权重

分，不符合不得分。

根据《财政部关于下

达 2023年粮油生产保

障资金预算的通知》

(财农〔2023〕18号）、

《关于提前做好小麦

“一喷三防”补助政

策和技术措施落实的

通知》农(植保)〔2023〕
11号、《2023年中央

粮油生产保障资金预

算-小麦“一喷三防”》

（昌州财农〔2023〕
20号）和《奇台县 2023
年小麦“一喷三防”

补助资金实施方案》

的函进行设立并分配

资金；② 本项目与工

作计划相匹配；③本

项目与奇台县碧流河

镇人民政府单位职责

密切相关，综上，项

目立项依据充分，故

该指标得 4分。

4 100%
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一级指标 二级指标 三级指标 权重 指标解释 标杆值 评分依据 评价标准 评分过程 得分 得分率

A102 立项

程序规范性
（4分）

项目的申请、

设立过程是否

符合相关要

求，用以反映

和考核项目立

项的规范情

况。

规范 通用标准

考察三点：①1 项目按照

规定的程序申请设立；②

所提交的文件、材料符合

相关要求；③事前已经过

必要的可行性研究、专家

论证、风险评估、绩效评

估、集体决策等。①②③

齐全得权重分的 100%，缺

①扣权重分的 40%，缺②

扣权重分的 30%，缺③扣

权重分的 30%。

①项目根据《2023年
中央粮油生产保障资

金预算-小麦“一喷三

防 ”》 （ 昌 州 财 农

〔2023〕20号）、《奇

台县 2023 年小麦“一
喷三防”补助资金实

施方案》的函申请设

立；②项目所提交的

文件、材料符合相关

文件要求，③此项目

经过绩效评估及集体

决策。综上，项目立

项程序规范，故该指

标得 4分。

4 100%

A2 绩效目标

（6分）

A201 绩效

目标合理性
（3分）

考察是否设立

了项目总目标

及年度目标，

以及项目年度

目标的完整

性、明确性、

可衡量性、可

实现性、相关

性和时限性。

合理 通用标准

①设立了总目标和年度目

标先得 20%的权重分（两

项各占 10%的权重分）；

②再根据项目年度目标是

否完整、明确、合理、可

衡量、可实现和总目标相

关、是否有时间限制，每

符合一项，再得 1/6 的剩

余权重分。

①本项目设立了总目

标和年度目标，先得

20%权重分；②年度

绩效目标完整、明确、

可实现、可衡量与总

目标相关，有设置明

确的时间限制。综上

该指标得 3分

3 100%
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一级指标 二级指标 三级指标 权重 指标解释 标杆值 评分依据 评价标准 评分过程 得分 得分率

A202绩效指

标明确性
（3分）

依据绩效目标

设定的绩效指

标是否清晰、

细化、可衡量

等，用以反映

和考核项目绩

效目标的明确

细化情况。

明确 通用标准

①是否将项目绩效目标细

化分解为具体的绩效指

标，满足得 30%权重分，

不满足得零分；

②是否通过清晰、可衡量

的指标值予以体现，满足

得 40%权重分，1 项不满

足扣除 20%的比例，清晰

和可衡量性都不满足得零

分；

③是否与项目目标任务数

或计划数相对应，满足得

30%权重分，不满足得零

分。

①项目绩效目标细化

分解为具体的绩效指

标；得 0.9分②可以通

过清晰、可衡量的指

标予以体现，得 1.2
分③指标与项目目标

任务数计划数相对

应，得 0.9分。

综上所述该绩效指标

得 3分。

3
100%
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一级指标 二级指标 三级指标 权重 指标解释 标杆值 评分依据 评价标准 评分过程 得分 得分率

A3资金投入

（6分）

A301 预算

编制科学性
（3分）

考察预算编制

是否科学、合

理，是否存在

明显不合理之

处。

科学 通用标准

考察①预算编制依据充

分、合理；②预算编制细

化；以上两项各占 50%的

权重分，满足则得分，否

则扣除对应权重分。

预算编制科学，预算

内容与项目匹配，预

算测算依据充分，预

算确定的项目投资额

与实际相符与工作任

务匹配。综上，此项

得 3分。

3 100%

A302 资金

分配合理性
（3分）

考察项目资金

分配是否合

理。

合理 通用标准

①预算资金分配依据是否

充分；②资金分配额度是

否合理，与项目单位或地

方实际是否相适应。以上

两项各占 50%的权重分，

满足则得分，否则扣除对

应权重分。

①预算资金分配依据

充分，有相应明细表；

②资金分配额度合

理，与项目实际相适

应。以上两项各得

50%的权重分，综上，

此项得 3分。

3 100%

B 项目过程

（20）
B1 资金管理

（10分）

B101 资金

到位率
（2分）

反映项目预算

资金的实际到

位情况；资金

到位率=实际

到位金额/预算

批复金额

×100%

100% 通用标准

资金到位率达 100%则得

满分，低于则每降低 1%
扣相应权重的 5%，扣完为

止。

通过《2023年中央粮

油生产保障资金预算

-小麦“一喷三防”》

（昌州财农〔2023〕
20号）文件关于下达

2023年中央粮油生产

保障资金预算的通

知，此项资金到位为

34.08万元，到位率为

100%。综上，此项得

2 100%
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一级指标 二级指标 三级指标 权重 指标解释 标杆值 评分依据 评价标准 评分过程 得分 得分率

2分。

B102预算执

行率
（3分）

反映项目预算

资金的实际执

行情况；预算

执行率=实际

支出金额/预算

批复金额

×100%

100% 通用标准

预算执行率达 100%则得

满分，低于则每降低 1%
扣相应权重的 5%，扣完为

止。

该项目预算金额为

34.08万元，根据国库

支付凭证看出截至

2023年 12月 31日，

实际支出 34.08万元，

预 算 执 行 为

34.08/34.08*100%=10
0%，综上该指标得分

为 3分。

3 100%

B103资金使

用合规性
（5分）

反映项目资金

使用是否合规
合规 通用标准

资金使用合规得满分，不

合格得零分。

通过查看国库集中支

付凭证、发票和预算

通知文件看出①本项

目资金的使用符合国

家财经法规和财务管

理制度以及有关资金

管理办法的规定；②

预算分配、拨付均有

完整的审批程序和手

续；③项目支出符合

项目预算批复或合同

规定的用途；④未发

现存留、挤占、挪用、

5 100%
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一级指标 二级指标 三级指标 权重 指标解释 标杆值 评分依据 评价标准 评分过程 得分 得分率

虚列支出等情况。综

上，该项得 5分。

B2 组织实施

（10分）

B201 管理

制度健全性
（5分）

项目实施单位

的业务管理制

度是否健全，

用以反映和考

核业务管理制

度对项目顺利

实施的保障情

况。

健全 通用标准

考察实施单位①是否已制

定或具有相应的财务和业

务管理制度；②财务和业

务管理制度是否合法、合

规、完整。以上两项各占

50%的权重分，满足则得

分，否则扣除对应权重分。

①制定《碧流河镇货

币资金管理制度》，

有相应的业务管理制

度，有明确的评选标

准文件②财务制度及

业务管理制度合法、

合规、完整，综上，

根据评选标准该项得

5分。

5 100%

B202 制度

执行有效性
（5分）

项目实施是否

符合相关业务

管理规定，用

以反映和考核

业务管理制度

的有效执行情

况。

执行且

有效
通用标准

考察实施单位①是否遵守

相关法律法规和相关管理

规定；

②项目调整及支出调整手

续是否完备；

③单位提供的资料是否齐

全并及时归档；

④项目实施的人员条件、

场地设备、信息支撑等是

否落实到位。以上两项各

占 25%的权重分，满足则

得分，否则扣除对应权重

分。

①此项目根据《2023
年中央粮油生产保障

资金预算-小麦“一喷

三防”》（昌州财农

〔2023〕20号）文件、

《奇台县 2023年小麦

“一喷三防”补助资金

实施方案》的函中所

涉及的标准进行补贴

②此项目未调整预

算。故不需要资料③

根据查看奇台县碧流

河镇人民政府此项目

的资料资料准备齐

5 100%



新疆财讯睿智信息咨询有限公司

Xinjiang Caixun Ruizhi Information Consulting Co., Ltd

26

一级指标 二级指标 三级指标 权重 指标解释 标杆值 评分依据 评价标准 评分过程 得分 得分率

全、完备，并且能及

时进行进行归档；④

项目实施的人员条

件、资格审核等落实

到位。综上，该项得 5
分。

C 项目产出

（50）
C1产出数量

（24分）

C101采购大

量元素水溶

肥 (乐司令 )
数量

（8分）

考察奇台县碧

流河镇人民政

府采购大量元

素水溶肥 (乐
司令)的数量

=4955瓶 计划标准

根据单位提供资料，考察

奇台县碧流河镇人民政府

采购大量元素水溶肥(乐
司令)的数量，达到预期值

得满分，低于预期值的 1%
扣除 5%的权重分，扣完为

止。

根据所收集资料，从

验收表、采购合同及

发票看出大量元素水

溶肥(乐司令)的数量

为 4955瓶，根据评分

标准，该指标得 8分

8 100%

C102 采 购

30%己唑醇

(头等功 )数
量

（8分）

考察奇台县碧

流河镇人民政

府采购 30%己

唑醇(头等功 )
数量

=1985瓶 计划标准

根据单位提供资料，考察

奇台县碧流河镇人民政府

采购 30%己唑醇(头等功)
数量，达到预期值得满分，

低于预期值的 1%扣除 5%
的权重分，扣完为止

根据所收集资料，从

验收表、采购合同及

发票看出采购 30%己

唑醇(头等功)数量为

1985瓶，根据评分标

准，该指标得 8分

8 100%

C103 采 购

15%氯氟吡

虫啉 (优闪 )
数量

（8分）

考察奇台县碧

流河镇人民政

府采购 15%氯

氟吡虫啉(优
闪)数量

=2480瓶 计划标准

根据单位提供资料，考察

奇台县碧流河镇人民政府

采购 15%氯氟吡虫啉(优
闪)数量，达到预期值得满

分，低于预期值的 1%扣除

5%的权重分，扣完为止

根据所收集资料，从

验收表、采购合同及

发票看出采购 15%氯

氟吡虫啉(优闪)数量

为 2480瓶，根据评分

标准，该指标得 8分

8 100%
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一级指标 二级指标 三级指标 权重 指标解释 标杆值 评分依据 评价标准 评分过程 得分 得分率

C2产出质量

（6分）

C201采购

农药品质

量合格率

（6分）

考察奇台县碧

流河镇人民政

府采购农药

品质量合格

率情况

=100% 计划标准

根据单位提供资料，考察

奇台县碧流河镇人民政府

采购农药品质量合格率
情况，达到预期值得满分，

低于预期值的 1%扣除 5%
的权重分，扣完为止。

根据所收集资料，从

物资采购验收表中看

出采购农药品质量

合格率达到 100%，

根据评分标准，该指

标得 6分

6 100%

C3产出时效

（12分）

C301农药

品采购完

成时间

（6分）

考察奇台县碧

流河镇人民政

府农药品采

购完成的时

间

=2023年
7月 20日

计划标准

根据单位提供资料，考察

奇台县碧流河镇人民政府

农药品采购完成的时

间，达到预期值得满分，

超过既定时间不得分。

根据所收集资料，从

物资采购验收表中看

出采购农药品完成

时间为 2023年 7月
20日，该指标得 6分

6 100%

C302农药

品发放完

成时间

（6分）

考察奇台县碧

流河镇人民政

府农药品发

放完成时间

=2023年
7月 20日

计划标准

根据单位提供资料，考察

奇台县碧流河镇人民政府

农药品发放时间，达到

预期值得满分，超过既定

时间不得分。

根据所收集资料，从

物资发放汇总表看出

农药品发放到各村民

手里的时间为 2023年
7月 21日，扣除 6分，

该指标得 0分。

0 0

C4产出成本

（8分）

C401采购农

药品的成本
（8分）

考察奇台县碧

流河镇人民政

府采购农药品

的成本

=34.08万
元

预算支出

标准

根据单位提供资料，考察

奇台县碧流河镇人民政府

采购农药品的成本，达到

预期值得满分，低于预期

值得 0分。

根据所收集资料，从

资金拨付文件和资金

申请文件及发放明细

以及发票表了解到采

购农药品的成本为

34.08万元，根据评分

标准，该指标得 4分

8 100%
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一级指标 二级指标 三级指标 权重 指标解释 标杆值 评分依据 评价标准 评分过程 得分 得分率

D 项目效益

（10）

D1项目效益

（5分）

D101小麦产

量同比增长
（5分）

考察奇台县小

麦“一喷三防”

项目是否有效

提高小麦产量

同 比 增

长
计划标准

根据单位提供资料，考察

奇台县小麦“一喷三防”

项目小麦产量是否同比增

长，达到预期值得满分，

低于预期值得 0 分

根据单位提供的小麦

产量统计表得出 2023
年相比 2022年同比增

长 23.12%，根据评分

标准得分为 5分 5 100%

D2满意度

（5分）

D201农户

满意度
（5分）

考察农户满意

度
>=90% 计划标准

农户满意度达到目标值

得满分，每下降 1%，扣

5%权重分，扣完为止。

根据满意度问卷得出

满意度为 87.6%，根

据评分标准该指得分

扣除 0.6 分，得分为

4.4分。

4.4 88%

总分 100 93.4 93.4%
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附件 2 基础表
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附件 3 工作量明细表
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附件 4 问卷调查报告

昌州财农〔2023〕20号 2023年中央粮油生产保障资金预

算-小麦“一喷三防”农户满意度问卷报告

一、调研对象与调研内容

（一）调研对象

本次调研对象为昌州财农〔2023〕20号 2023年中央粮

油生产保障资金预算-小麦“一喷三防”项目的受益农户，针对

项目调查人群评价组设计的调查问卷进行调查。

（二）调研内容

1.单选题：

您的性别是

您的身份是

您是通过哪种途径知道奇台县 2023 年小麦“一喷三防”

补助项目的？

您对今年小麦“一喷三防”药剂的质量是否满意？

您对今年小麦“一喷三防”的技术指导是否满意

您认为小麦“一喷三防”补助项目是否提高了小麦的稳产

增产？

您认为小麦“一喷三防”补助项目是否增强了小麦的抗逆

性？

您认为通过小麦“一喷三防”补助项目是否增加了小麦千

粒重？

总体上您对奇台县 2023 年小麦“一喷三防”补助项目满

意吗？
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2.满意度问题：

您对国家现行的小麦“一喷三防”政策的评价

您对小麦“一喷三防”政策宣传知晓度工作的评价

您对农药品发放及时率的评价

您对小麦“一喷三防”的技术指导工作的评价

二、调研方法与抽样方式

（一）调研方法

针对上述问卷对象开展问卷调查，在全面调研开展之前

先进行论证，根据论证结果对问卷和抽样方式进行一次修改

调整。

（二）抽样方式

本次问卷调查采用随机抽样的方式。

三、问卷的发放和回收

本次问卷调查收回有效问卷共52份。

四、调查问卷的信度与效度分析

1.信度分析

信度（Reliability）是指测量结果的一致性、稳定性及可

靠性。本次问卷调查运用克朗巴哈信度系数法（Cronbach α）

来测量满意度问题的信度，其计算公式为：

其中K 表示问卷中问题的数目，
2
i 为第 i个问题得分的方
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差，
2
T 为总得分的方差。

通常，克朗巴哈系数的值在 0和 1之间。通常情况下，

信度系数在 0.9 以上，则认为量表的内在信度高；信度系数

在 0.8～0.9 之间，则表示量表信度较高；信度系数在 0.7～

0.8之间，表示量表具有相当的信度；信度系数不超过 0.7，

一般认为内部一致信度不足。

分析结果显示，本次昌州财农〔2023〕20号 2023年中

央粮油生产保障资金预算-小麦“一喷三防”农户满意度问卷

的信度为 0.91

2.效度分析

效度（Validity）用于评价量表的准确度、有效性和正确

性，即检验问卷是否能简洁、准确地描述抽样数据的属性和

特征以及它们之间的复杂关系。本次问卷调查运用相关系数

来估算满意度问题的效度。其计算公式为：

其中， ix x x  ，表示题目得分偏差； iy y y  ，表示问卷

得分偏差。

通常，相关系数的值介于–1与+1之间。即 1 1r    。其

中， 0r  表示两变量正相关； 0r  表示两变量负相关； 0r  表

示两变量间不存在线性相关关系； 1r  表示两变量为完全线

性相关；0 1r  表示两变量存在一定程度的线性相关，其中

0 0.3r  为微弱相关，0.3 0.5r  为低度相关，0.5 0.8r  为显
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著相关，0.8 1r  为高度相关。

调查数据计算结果表明，此次问卷效度较高，因此能够

很好地反映的满意程度，有关问卷效度请见附表 1。
附表 1 昌州财农〔2023〕20号 2023年中央粮油生产保障资金预算-小麦“一喷三防”农

户满意度问卷问卷效度汇总

题目 效度得分

您对小麦“一喷三防”的技术指导工作的评价 0.94

您对小麦“一喷三防”政策宣传知晓度工作的评价 0.9

您对国家现行的小麦“一喷三防”政策的评价 0.87

您对农药品发放及时率的评价 0.88

五、调查问卷的分析

1.单选题

1.您的性别是

在 52 份有效问卷中，被调查对象中选男的比例为

67.31%，选女的比例为 32.69%。

2.您的身份是

在 52 份有效问卷中，被调查对象中选群众的比例为

32.69%，选中共党员 的比例为 50%，选村干部的比例为

17.31%。
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3.您是通过哪种途径知道奇台县 2023 年小麦“一喷三

防”补助项目的？

在 52 份有效问卷中，被调查对象中选政府网站的比例

为 25%，选微信平台的比例为 17.31%，选新闻媒体的比例为

3.85%，选项目公示牌的比例为 0%，选进村宣传的比例为

50%，选不知道的比例为 3.85%。

4.您对今年小麦“一喷三防”药剂的质量是否满意？

在 52 份有效问卷中，被调查对象中选非常满意的比例

为 65.38%，选比较满意的比例为 28.85%，选一般的比例为

1.92%，选较不满意的比例为 0%，选不满意的比例为 3.85%。
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5.您对今年小麦“一喷三防”的技术指导是否满意

在 52份有效问卷中，被调查对象中选非常满意 的比例

为 67.31%，选比较满意 的比例为 25%，选一般的比例为

3.85%，选较不满意的比例为 0%，选不满意的比例为 3.85%。

6.您认为小麦“一喷三防”补助项目是否提高了小麦的

稳产增产？

在 52 份有效问卷中，被调查对象中选不知道的比例为

5.77%，选没有提高的比例为 5.77%，选相对提高的比例为

48.08%，选明显提高 的比例为 40.38%。
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7.您认为小麦“一喷三防”补助项目是否增强了小麦的

抗逆性？

在 52 份有效问卷中，被调查对象中选不知道的比例为

3.85%，选没有增强的比例为 5.77%，选相对增强的比例为

50%，选明显增强的比例为 40.38%。

8.您认为通过小麦“一喷三防”补助项目是否增加了小

麦千粒重？

在 52 份有效问卷中，被调查对象中选不知道的比例为

5.77%，选没有增加的比例为 5.77%，选相对增加的比例为

46.15%，选明显增加的比例为 42.31%。
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9.总体上您对奇台县 2023年小麦“一喷三防”补助项目

满意吗？

在 52 份有效问卷中，被调查对象中选非常满意的比例

为 59.62%，选比较满意的比例为 30.77%，选一般的比例为

3.85%，选较不满意的比例为 1.92%，选不满意的比例为

3.85%。

2.满意度题

根据问卷调查结果显示，受益对象的整体满意程度为

87.60%，满意度水平较好。 调查对象对问题按照满意度评

分由高到低排序依次为：您对国家现行的小麦“一喷三防”

政策的评价(92.692%)、您对小麦“一喷三防”政策宣传知晓

度工作的评价(89.231%)、您对农药品发放及时率的评价

(83.846%)、您对小麦“一喷三防”的技术指导工作的评价

(84.615%)。具体如下图所示。
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附件 5 满意度问卷

尊敬的先生/女士：

您好！受奇台县财政局的委托，我公司昌州财农〔2023〕

20号 2023年中央粮油生产保障资金预算-小麦“一喷三防”

的项目人员展开调研。感谢您抽出宝贵时间参与问卷调查。

整份问卷的填写大约需要 5分钟，请根据您的真实感受填写。

我们保证问卷数据仅限于统计分析，对于公司信息将予以严

格保密。感谢您的支持与配合！

新疆财讯睿智信息咨询有限公司

2024年 6月

一、基本信息题

1. 您的性别（ ）

A.男 B. 女

2.您的身份是

A.群众 B.中共党员 C.村干部

二、基本问题（不定项选择题）

1.您是通过哪种途径知道奇台县 2023 年小麦“一喷三

防”补助项目的？

A. 政府网站 B. 微信平台 C. 新闻媒体 D. 项目公示

牌 E. 其他 F. 不知道

2.您对今年小麦“一喷三防”药剂的质量是否满意？

A.非常满意 B.比较满意 C.一般 D.较不满意 E.不满意

3.您对今年小麦“一喷三防”的技术指导是否满意？
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A.非常满意 B.比较满意 C.一般 D.较不满意 E.不满意

4.您认为小麦“一喷三防”补助项目是否提高了小麦的

稳产增产？

A.不知道 B.没有提高 C.相对提高 D.明显提高

5.您认为小麦“一喷三防”补助项目是否增强了小麦的

抗逆性？

A.不知道 B.没有增强 C.相对增强 D.明显增强

6.您认为通过小麦“一喷三防”补助项目是否增加了小

麦千粒重？

A.不知道 B.没有增加 C.相对增加 D.明显增加

7.总体上您对奇台县 2023年小麦“一喷三防”补助项目

满意吗？

A.非常满意 B.比较满意 C.一般 D.较不满意 E.不满意

三、满意度问题

请根据真实感受就以下问题分别作出满意度判断，在对应的数字上标记，

其中，5分最高，1分最低。

满意度问题 最高 最低

1.您对国家现行的小麦“一喷三防”政策的评价 5 4 3 2 1

2.您对小麦“一喷三防”政策宣传知晓度工作的

评价
5 4 3 2 1

3.您对农药品发放及时率的评价 5 4 3 2 1

4.您对小麦“一喷三防”的技术指导工作的评价 5 4 3 2 1

四、对当前国家现行的小麦“一喷三防”补助政策有何改进的建议?
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附件 6 相关负责人访谈
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附件 7 资料照片
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附件 8 征求意见函
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附件 9 被评价单位的反馈意见
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